

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
n. 19/2023**

Il Consiglio Provinciale, convocato dal Presidente con le modalità previste dal regolamento, si è riunito in seduta pubblica in data 05/07/2023 dalle ore 15:05

Presiede la Vicepresidente BERTELLE MARTINA

**PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.**

MARCON STEFANO	Assente
BERTELLE MARTINA	Presente
BORSATO ROBERTO	Presente
CHIES FABIO	Presente
COGO ANDREA	Presente
CROSATO LOREDANA	Presente
FAEL MAURO	Presente
FAVA ROBERTO	Presente
MAGGIO FABIO	Assente
RIGHI ALESSANDRO	Assente
SARTOR CLAUDIO	Presente
SARTORETTO SEBASTIANO	Presente
SARTORI STEFANIA	Presente
SPINNATO ANNA	Presente
TOCCHETTO MARIA	Presente
TORMENA MARIANELLA	Presente
ZANCHETTA DIEGO	Presente

Partecipa il Segretario Generale CESCO IVANO

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:

SARTOR CLAUDIO  
SPINNATO ANNA  
ZANCHETTA DIEGO





**PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.**

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Delibera di Consiglio provinciale n. 33/2022 del 21.12.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e dei relativi allegati" e successive modificazioni;
- Delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 26.04.2023, avente ad oggetto: "Approvazione Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 - art. 227 D.Lgs. n. 267/2000", con la quale è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad Euro 11.919.329,66;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, devono dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto degli equilibri, di cui al comma 1 dell'art. 193 del TUEL, provvedendo, laddove necessario, ad adottare le misure di cui al comma 2 del medesimo articolo 193 del TUEL;

Visto l'art. 147-quinquies del T.U.E.L. in materia di controlli sugli equilibri finanziari;

Visto il vigente "Regolamento provinciale del sistema integrato dei controlli interni", che all'art. 2, c. 1 lettera e), prevede il controllo sugli equilibri finanziari disciplinando tale attività al successivo art. 11;

Premesso che:

- in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di salvaguardia degli equilibri, si è provveduto ad attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio;
- l'Ente rispetta il Principio di continuità di cui all'art.183, c. 6, del TUEL nonché il Principio generale n. 11 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale la valutazione delle poste contabili del Bilancio va effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale e del conseguente fabbisogno finanziario;
- si è verificata quindi la proiezione delle entrate correnti continuative in grado di dare copertura alla proiezione della spesa permanente; in particolare è stato monitorato l'andamento delle principali entrate di competenza dell'Ente, l'IPT (Imposta Provinciale di trascrizione) e l'imposta RC Auto (Responsabilità Civile Assicurazione Auto) relativamente al primo semestre dell'annualità 2023, riscontrando che il mercato dell'auto ha presentato il quinto segno positivo mensile dell'anno 2023, facendo prevedere il rispetto dello stanziamento previsionale che ha tenuto conto di una ripresa di tale mercato rispetto all'anno 2022;

Constatato, pertanto, che l'Ente non versa in una situazione di disequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 193 del TUEL e quindi non necessita degli interventi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, seppur si ritiene di dover assumere un atteggiamento prudente rispetto alla ridotta capacità di spesa corrente consentita dal Bilancio in conseguenza degli effetti sulla spesa corrente indotti dall'importante volume di investimenti nell'ambito del PNRR in termini di revisione prezzi e dei costi energetici non ancora stabilizzati ;





Ravvisato che il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi documenti programmatici necessitano di variazioni e integrazioni alle dotazioni di competenza e cassa rispetto alle previsioni iniziali o a quelle già assestate con precedenti provvedimenti, per accertamento di maggiori entrate, per maggiori o minori fabbisogni di spese correnti e di investimento, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi programmatici, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Considerato in particolare che si rende necessario modificare gli stanziamenti di entrata e di spesa a seguito dell'assegnazione dei seguenti contributi:

- Finanziamenti aggiuntivi regionali per il Trasporto Pubblico Locale, DGR n. 1657/2022, per l'esercizio 2023 Euro 719.214,95;
- Finanziamenti regionali per rinnovo parchi automobilistici Euro 240.000 e ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie Euro 63.817,06 per l'esercizio 2024;
- Fondo compensazione prezzi per Euro 93.431,21 a finanziamento di opere sulla viabilità e edilizia scolastica;
- Fondo per opere indifferibili - DM 320/2022 - PNRR per Euro 500.000, finalizzato a finanziare la revisione prezzi della nuova palestra Beltrame di Vittorio Veneto;

Atteso che le maggiori spese riguardano l'IVA applicata al contributo regionale per il TPL per circa Euro 71.000, quote associative per Euro 50.000, interventi per l'educazione stradale per Euro 20.000, Progettazioni lavori pubblici per circa Euro 57.000, carburanti per Euro 4.000 e imposta di registro per Euro 3.000, compensate da minori spese per trasferimenti in materia ambientale per Euro 200.000 e per il rinvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale per Euro 5.000;

Visto inoltre che si è reso necessario prelevare dal Fondo di Riserva Euro 10.000,00 a fronte della richiesta dell'Ufficio Legale per urgenti necessità, sopraggiunte e imprevedibili, connesse alla difesa in giudizio dell'Ente;

Preso atto che, a seguito della presente Variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nonché di cassa e della gestione residui ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Atteso che con la presente deliberazione viene modificato e integrato il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024 contenuto nel DUP 2023-2025, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

Verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel Bilancio di Previsione 2023-2025, tenuto conto del livello degli stanziamenti e degli accertamenti nonché dell'equilibrio della gestione residui determinato dal grado di riscossione dei residui attivi, si ritiene opportuno mantenere l'attuale accantonamento a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio;

Visto il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in L. n. 41 del 21.04.2023, riguardante le disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Considerato che relativamente allo stato di attuazione dei programmi è stata effettuata la ricognizione degli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, nonché la rendicontazione dei progetti del PNRR, alla data del 30 giugno 2023;





Atteso che, ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000, il documento dello Stato di Attuazione dei Programmi è da intendersi come report del controllo strategico all'interno del sistema integrato dei controlli, consentendo la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, come stabilito dall'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Tutto ciò premesso,

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto il vigente "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni";

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni;

Sentita la relativa discussione consiliare;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di garantire un efficiente svolgimento della gestione amministrativa e finanziaria programmata;

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4 (Sartoretto, Sartori, Spinnato, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 e ai relativi documenti programmatici, così come indicate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con la presente variazione di Bilancio 2023-2025 vengono rispettati gli equilibri finanziari correnti e generali di competenza e di cassa;
- 3) di mantenere l'accantonamento previsto nel Bilancio di previsione 2023-2025 per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, relativamente all'esercizio 2023, a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011;
- 4) di prendere atto della situazione di equilibrio ai sensi degli art. 147-quinquies e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;





- 5) di dare atto che con la presente deliberazione viene modificato e integrato il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024 contenuto nel DUP 2023-2025, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di prendere atto della rendicontazione degli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione e dei progetti del PNRR come risulta dall'allegato "Stato di Attuazione dei Programmi al 30.06.2023", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4 (Sartoretto, Sartori, Spinnato, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti.

**LA VICEPRESIDENTE  
BERTELLE MARTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO GENERALE  
CESCON IVANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ESERCIZIO 2023						
Entrata						
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziam. Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziam. Definitivo	
<b>Titolo 2</b>						
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Competenza	725.214,95	0,00	52.778.853,26	
		Cassa	725.214,95	0,00	55.076.037,17	
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Competenza</b>	<b>725.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52.778.853,26</b>	
		<b>Cassa</b>	<b>725.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.076.037,17</b>	
<b>Titolo 3</b>						
30100	Entrate extratributarie-vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Competenza	5.635,00	0,00	1.702.574,07	
		Cassa	5.635,00	0,00	2.144.896,07	
30300	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Competenza	10.000,00	0,00	1.065.000,00	
		Cassa	1.662.048,04	0,00	1.692.048,04	
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	Competenza	29.800,00	0,00	2.658.800,00	
		Cassa	29.800,00	0,00	3.048.176,34	
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Competenza</b>	<b>45.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.774,07</b>	
		<b>Cassa</b>	<b>45.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065.118,45</b>	
<b>Titolo 4</b>						
40200	Entrate in conto capitale-Corributi agli investimenti	Competenza	593.431,21	0,00	43.215.049,48	
		Cassa	593.431,21	0,00	116.873.872,28	
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Competenza</b>	<b>593.431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43.215.049,48</b>	
		<b>Cassa</b>	<b>593.431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>116.873.872,28</b>	

ESERCIZIO 2023						
Spesa						
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziam. Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziam. Definitivo	
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	Competenza	50.000,00	0,00	437.580,00	
		Cassa	430.176,18	0,00	480.176,18	
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	Competenza	53.749.504,94	0,00	53.753.504,94	
		Cassa	84.247.730,25	0,00	84.251.730,25	
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	Competenza	369.000,00	0,00	381.000,00	
		Cassa	379.463,48	0,00	390.463,48	
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	Competenza	2.633.500,00	0,00	2.629.500,00	
		Cassa	3.368.679,15	0,00	3.362.679,15	
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali-Spese correnti	Competenza	916.967,67	-5.000,00	911.967,67	
		Cassa	609.883,07	-5.000,00	604.883,07	
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	Competenza	1.309.500,00	0,00	1.338.900,00	
		Cassa	1.774.839,82	0,00	1.802.239,82	
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	Competenza	653.271,35	0,00	663.271,35	
		Cassa	611.452,44	0,00	621.452,44	
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di ammissione non universitari-Spese correnti	Competenza	13.400.679,00	0,00	13.403.679,00	
		Cassa	17.217.536,56	0,00	17.220.536,56	
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	Competenza	37.000,00	-8.000,00	29.000,00	
		Cassa	37.000,00	-8.000,00	29.000,00	
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	Competenza	4.962.532,22	0,00	4.782.532,22	
		Cassa	6.401.452,64	-200.000,00	6.201.452,64	
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	Competenza	62.300,00	0,00	71.300,00	
		Cassa	506.172,82	0,00	515.172,82	
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	Competenza	23.257.923,83	0,00	24.049.060,26	
		Cassa	791.136,45	0,00	800.136,45	

ESERCIZIO 2023						
Spesa						
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziam. Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziam. Definitivo	
10051	10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	25.284.627,35	791.136,45	0,00	26.075.763,80	
		6.693.888,00	20.000,00	0,00	6.703.888,00	
		8.645.070,55	20.000,00	0,00	8.665.070,55	
11011	11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	37.500,00	8.000,00	-80,00	63.420,00	
		83.638,37	8.000,00	-80,00	89.558,37	
16021	16021 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese correnti	913.252,00	580,00	0,00	913.832,00	
		943.057,10	580,00	0,00	943.637,10	
20011	20011 Focoli e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	326.700,00	0,00	-10.000,00	318.700,00	
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>110.142.499,01</b>	<b>933.116,46</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>110.848.636,46</b>	
		<b>191.117.780,08</b>	<b>933.116,46</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>191.833.816,53</b>	
<b>Titolo 2</b>						
04022	04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di Istruzione non universitari-Spese in conto capitale	112.659.416,53	621.205,34	0,00	113.280.621,87	
		109.203.499,05	621.205,34	0,00	109.824.704,39	
10022	10022 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	5.310.701,31	0,00	0,00	5.310.701,31	
		6.480.888,80	0,00	0,00	6.480.888,80	
10052	10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	38.765.412,43	29.304,37	0,00	38.794.716,80	
		40.894.270,64	29.304,37	0,00	40.923.575,01	
16022	16022 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese in conto capitale	140.504,36	7.535,00	0,00	148.039,36	
		140.504,36	7.535,00	0,00	148.039,36	
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>156.876.034,65</b>	<b>658.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>157.534.079,36</b>	
		<b>156.719.162,87</b>	<b>658.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>157.377.207,58</b>	

<b>Totali Competenza</b>		<b>Totali Cassa</b>	
<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>	<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>
1.364.081,16	1.364.081,16	1.364.081,16	1.374.081,16



Entrata		ESERCIZIO 2024					
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia		Stanziam. Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziam. Definitivo	
<b>Titolo 2</b>							
20101	Trasferimenti comulti-Trasferimenti concessi da Amministrazioni pubbliche	Competenza	51.922.740,45	63.817,06	0,00	51.986.557,51	
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Competenza</b>	<b>51.922.740,45</b>	<b>63.817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.986.557,51</b>	
<b>Titolo 4</b>							
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	Competenza	5.137.896,97	240.000,00	0,00	5.377.896,97	
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Competenza</b>	<b>5.137.896,97</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.896,97</b>	



Spesa		ESERCIZIO 2024					
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamen- to Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamen- to Definitivo	
<b>Titolo 1</b>							
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	Competenza	22.081.500,00	63.817,06	0,00	22.145.317,06	
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>Competenza</b>	<b>22.081.500,00</b>	<b>63.817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.145.317,06</b>	
<b>Titolo 2</b>							
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	Competenza	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>Competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	

Totali Competenze	
Entrata	Spesa
303.817,06	303.817,06



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 - 2025**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio esercizio		97.551.179,03		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.154.541,49	1.412.983,20	1.081.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	121.136.724,68 0,00	120.037.526,58 0,00	119.868.709,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	118.784.492,20 1.412.983,20 50.590,80	113.767.032,78 1.081.500,00 50.590,80	113.357.821,52 1.081.500,00 50.590,80
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	2.612.783,00 0,00 0,00	2.621.877,00 0,00 0,00	2.630.788,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>5.893.990,97</b>	<b>5.061.600,00</b>	<b>4.961.600,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.923.990,97	5.061.600,00	4.961.600,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	7.456.116,33	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	107.047.372,14	5.025.206,94	25.206,94
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	53.296.277,23	5.377.896,97	1.645.925,35
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 - 2025**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.923.990,97	5.061.600,00	4.961.600,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	172.223.756,67 5.025.206,94	13.664.703,91 25.206,94	4.932.732,29 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	1.500.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PROVINCIA DI TREVISO

# DOCUMENTO UNICO ■ di PROGRAMMAZIONE 2023-2025

Variazione Consiglio 5 luglio 2023



# MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI



# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso - PROVINCIA DI TREVISO

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,547,895.00	1,680,490.01	3,228,385.01
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	28,203.24	832,032.44	860,235.68
<b>totale</b>	<b>2,986,098.24</b>	<b>2,512,522.45</b>	<b>5,498,620.69</b>

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso - PROVINCIA DI TREVISO

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008870265202300001	2023		1		No	ITH34	Forniture	48321000-4	Acquisto licenze autodesk	2	RAPICAVOLI CARLO	12	Si	61,030.00	0.00	0.00	61,030.00	0.00				
S80008870265202200002	2023		1		No	ITH34	Servizi	90512000-9	Servizio di carico,rimozione e smaltimento dei rifiuti di varia natura presso l'impianto sito in comune di Zero Branco	2	PIOVESAN LUANA	6	No	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00				
F80008870265202300001	2023		1		No	ITH34	Forniture	39315000-3	Fornitura arredi da Laboratorio/sala ristorante Ist.Maffioli in via Biagi a Montebelluna	2	RAPICAVOLI CARLO	12	No	80,030.00	0.00	0.00	80,030.00	0.00				
S80008870265202300002	2023		1		No	ITH34	Servizi	55510000-8	RISTORAZIONE AZIENDALE DAL 1.01.2024 AL 31.12.2026	2	RAPICAVOLI CARLO	36	Si	225.00	182,280.01	452,760.03	635,265.04	0.00				
F80008870265202300002	2023		1		No	ITH34	Forniture	34992200-9	Fornitura segnaletica stradale 2023	2	FUSER FEDERICO	12	Si	79,910.00	79,910.00	0.00	159,820.00	0.00				
F80008870265202300003	2023		1		No	ITH34	Forniture	44113600-1	Fornitura asfalto a freddo ad alte prestazioni	2	FUSER FEDERICO	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80008870265202300003	2023		1		No	ITH34	Servizi	71317200-5	Servizio di medico competente	2	RAPICAVOLI CARLO	36	Si	6,100.00	18,300.00	67,100.00	91,500.00	0.00				
S80008870265202300004	2023		1		No	ITH34	Servizi	72267100-0	Manutenzione dei Prodotti Software Amministrativo Contabili	2	RAPICAVOLI CARLO	12	Si	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				2
F80008870265202300004	2023		1		No	ITH34	Forniture	34134200-7	Acquisti mezzi colonna mobile Protezione Civile	2	MIORI TERESA	1	Si	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00				2
S80008870265202200006	2023		1		No	ITH34	Servizi	77310000-6	Servizio di sfalcio verde lungo le SSPP	2	FUSER FEDERICO	48	Si	1,205,600.00	1,200,000.00	2,400,000.00	4,805,600.00	0.00				
S80008870265202000013	2023		1		No	ITH34	Servizi	90531000-8	Servizio di asporto e invio a smaltimento percolato discarica Ex Chiara Ecologia	2	PIOVESAN LUANA	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S80008870265202200010	2023		1		No	ITH34	Servizi	71221000-3	Affidamento dalla progettazione definitiva ede esecutiva per l'intervento di recupero dell'immobile denominato "Ex Poste" destinato al Liceo Artistico di Treviso, sito in via Carlo Alberto 1 a Treviso	1	CEOLA SILVIA	24	No	28,203.24	232,032.44	208,829.20	469,064.88	0.00				
F80008870265202200002	2024		1		No	ITH34	Forniture	39160000-1	Arredi Scolastici 2023	2	RAPICAVOLI CARLO	12	Si	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														2,986,096.24 (13)	2,512,522.45 (13)	3,126,689.23 (13)	8,627,309.92 (13)	0.00 (13)			

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso - PROVINCIA DI TREVISO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

# Rapporto di verifica

Nome file **FS800088702652023003.pdf.p7m**  
Data di verifica **15/06/2023 09:41:40 UTC**  
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Rapicavoli Carlo	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
	<b>Appendice A</b>		3	

## Esito

- ✓ Firma valida
  - La firma è in formato CADES-BES
  - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 15/06/23 11.41

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 13/06/2023 12:48:05 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Rapicavoli Carlo

Seriale: 43bd6152efeb65e5a3538c571ec16242

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-RPCCRL67R26F890A

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,  
1.3.76.16.6,

Validità: da 21/10/2019 00:00:00 UTC a 20/10/2024 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Certificati delle autorità radice (CA)

### **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **STATO DI ATTUAZIONE ■**

## **DEI PROGRAMMI**

### **AL 30/06/2023**

(Art. 147-ter, D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 118/2011)



**SOMMARIO**

<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....</b>	<b>4</b>
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato .....	4
FINANZA E CONTABILITÀ .....	4
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....</b>	<b>5</b>
Programma 08 Statistica e sistemi informativi.....	5
INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD .....	5
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio .....</b>	<b>7</b>
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria.....	7
EDIFICI SCOLASTICI .....	7
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>	<b>15</b>
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	15
TUTELA DELL' AMBIENTE.....	15
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>	<b>17</b>
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione .....	17
TUTELA DEL PAESAGGIO.....	17
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>	<b>18</b>
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.....	18
ARIA.....	18
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità.....</b>	<b>20</b>
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali .....	20
RETE VIARIA PROVINCIALE .....	20
<b>Situazione Opere P.N.R.R. ....</b>	<b>25</b>
<b>PNRR: Stato di attuazione del Controllo di gestione .....</b>	<b>27</b>

**Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	53.749.504,94	93.000,00	84.247.730,25	52.052.973,50	4.214.281,75
Spese in conto capitale	53.025,00	0,00	57.776,90	35.025,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.424,50	1.499.424,50
<b>Totale</b>	<b>55.302.529,94</b>	<b>93.000,00</b>	<b>85.805.507,15</b>	<b>53.587.423,00</b>	<b>5.713.706,25</b>

**Obiettivo Operativo**

## FINANZA E CONTABILITÀ

**Descrizione:** Continua a risultare strategico l'intervento sul debito anche per il prossimo triennio per liberare sempre più risorse proprie strutturali a sostegno degli equilibri di parte corrente.

In relazione a quanto sopra descritto l'obiettivo specifico risulta essere:

Gestire le risorse assegnate in funzione dell'andamento di mercato, operando eventuali riposizionamenti nonché effettuando adeguati investimenti finalizzati ad un risparmio del rimborso del debito e negoziazioni con gli interlocutori bancari delle attuali posizioni debitorie al fine di ottenere maggiori risorse strutturali annue per l'Ente o comunque una maggiore redditività degli impieghi, anche in termini di estinzione anticipata dei contratti di derivati in essere e del relativo debito sottostante.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
Impiego accantonamento ex art. 41 L. 448/2001	2023	100%	100%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

In data 29 maggio si è provveduto ad investire l'accantonamento annuale 2023 pari a € 1,5 milioni conseguendo un importo nominale a scadenza (2034) di € 2,4 milioni.

**Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 08 Statistica e sistemi informativi**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	903.500,00	41.000,00	1.048.495,47	519.270,47	431.384,12
Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	96.416,05	7.500,09	7.500,09
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>973.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.144.911,52</b>	<b>526.770,56</b>	<b>438.884,21</b>

**Missione 19 Relazioni internazionali**

**Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	734.277,35	15.500,00	890.223,35	234.735,39	185.282,75
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>734.277,35</b>	<b>15.500,00</b>	<b>890.223,35</b>	<b>234.735,39</b>	<b>185.282,75</b>

**Obiettivo Operativo**

**INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD**

**Descrizione:** L'informatizzazione per l'Amministrazione Provinciale di Treviso è sempre più finalizzata a promuovere la standardizzazione della gestione, oltre che all'introduzione, ove possibile, di quelle tecnologie che possono rendere l'azione amministrativa più efficace, efficiente ed economica. Per perseguire concretamente queste finalità vengono:

- valutate le esigenze, programmati gli obiettivi e data attuazione agli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi informatizzati, in stretta connessione con gli uffici interessati;
- fornito il supporto informatico, sia di carattere generico che specifico, per le attività di gestione organizzativa;
- assicurata una consulenza tecnico-informativa alle diverse strutture in materia di sistemi di elaborazione, reti, software, protezione dei dati, sicurezza informatica;
- garantito un aggiornamento continuo del personale nell'ambito delle procedure informatizzate.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
Comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia	2023	30%	30%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

Il 30 giugno si sono concluse le attività finanziate progetto “Agire per la cittadinanza digitale”.

In questo primo semestre 2023 sono continuate le attività di dispiegamento di servizi presso i comuni coinvolti: sono stati attivati nuovi servizi sulla piattaforma MyPortal per 23 comuni; su 15 Enti sono stati aggiornati i sistemi di sicurezza (installati firewall di ultima generazione). Nel complesso sono stati coinvolti 28 Comuni della Provincia.

**Missione 04 Istruzione e diritto allo studio****Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	13.400.679,00	101.500,00	17.217.536,16	9.259.102,30	1.925.672,46
Spese in conto capitale	112.659.416,53	5.025.206,94	109.203.499,05	46.422.263,40	7.614.033,78
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>126.060.095,53</b>	<b>5.126.706,94</b>	<b>126.421.035,21</b>	<b>55.681.365,70</b>	<b>9.539.706,24</b>

**Obiettivo Operativo****EDIFICI SCOLASTICI**

**Descrizione:** L'obiettivo prevede la gestione del patrimonio edilizio scolastico provinciale, costituito da tutti gli edifici scolastici per la Scuola Statale Secondaria di Secondo Grado e del Centro di Formazione Professionale della Provincia, curando gli interventi di manutenzione, di adeguamento normativo, di ampliamento sulle strutture esistenti e di realizzazione di nuove scuole.

L'obiettivo principale è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvede anche alla gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e la gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo che la legislazione vigente assegna alle Province in materia di Scuola.

La Provincia per il prossimo triennio avrà a disposizione circa 15 milioni assegnati dalla Regione con DGRV n. 865/2019 (MUTUI BEI 2019) relativamente ai seguenti interventi:

- Nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (lettera a) comma 2 art. 3 Allegato A DGR nr. 397 del 02 aprile 2019) dell'Istituto "A. Veronese" sede a Montebelluna (TV). 1° stralcio - € 3.000.000,00;
- Miglioramento sismico del Corpo C del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto (TV) - € 2.995.000,00;
- Miglioramento sismico dell'I.S.I.S.S. "Cerletti" di Conegliano (TV) - € 3.000.000,00;
- Nuova costruzione dell'IPSIA Pittoni in sostituzione della sede esistente - 1° stralcio - 2.999.855,12;
- Nuova costruzione dell'IPSIA Pittoni in sostituzione della sede esistente - 2° stralcio - 2.999.989,36.

Saranno destinate risorse proprie per la manutenzione straordinaria pari a oltre 6 milioni di euro nel triennio.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
Rispetto cronoprogrammi e scadenze imposte dal MIUR per interventi finanziati dal PNRR	2023	100%	100%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

Nel primo semestre dell'anno 2023 è stata garantita la tutela e la conservazione, tramite interventi di manutenzione, del patrimonio edilizio scolastico di competenza dell'Ente nel limite delle risorse economiche messe a disposizione e sulla scorta delle priorità ed urgenze degli interventi stessi. Tali interventi sono stati espletati in larga parte dal R.T. tra la società Rekeep SpA di Zola Predosa (BO) - mandataria - e le società APLEONA HSG SpA di Fossò (VE) ora APLEONA ITALY S.p.A. - mandante - e ANTAS SRL - ora GETEC S.p.A. di Gragnano Trebbiense (PC) - mandante, gestore del Global Service di 4^ generazione (stipula contratto in data 21/10/2020 e inizio del servizio in data 02/01/2021).

Per il primo semestre dell'anno 2023 l'erogazione del servizio energetico è stata svolta nelle modalità previste dal

contratto di appalto, sperimentando il nuovo contratto a prestazione energetica (EPC). Sono in fase di ultimazione gli interventi di miglioramento energetico del patrimonio, unitamente ai nuovi sistemi di monitoraggio e controllo.

Relativamente al finanziamento complessivo di € 11.420.000,00 di cui € 2.000.000,00 per lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'ISIS "D. Sartor" di Castelfranco Veneto ed € 9.420.000,00 per interventi strutturali di vari istituti scolastici della Provincia di Treviso, previsto dal D.M. 8 agosto 2017 n. 607, nel periodo oggetto della rilevazione, sono state espletate le seguenti attività:

- Lavori post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento/adeguamento sismico del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto (lavori Corpo A: finanziamento statale e Corpo B: finanziati con risorse dell'Ente e strettamente collegati al corpo A in quanto già previsti nel CSA dei lavori principali): approvazione del collaudo in data 17/04/2023;
- Lavori di riattamento e consolidamento strutturale con miglioramento/adeguamento sismico dell'ex-convitto dell'IPSSAR "Maffioli" di Castelfranco Veneto (TV): in data 09/02/2023 è stato affidato un incarico di realizzazione prove sui vetri al fine di poter procedere al collaudo dell'opera ed in data 08/05/2023 è stata accertata l'entrata e assunta la spesa relativamente al fondo per adeguamento prezzi;
- Si è provveduto, inoltre, alla liquidazione delle prestazioni concluse ed al proseguimento della rendicontazione degli interventi sulla Piattaforma del Ministero.

In relazione alle progettazioni di cui alle Linee Guida Fondo Progettazione del Ministero dell'Istruzione n. 1333 del 27/01/2020, conseguenti alla conclusione delle indagini di vulnerabilità sismica, nel periodo in questione:

- in data 29/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'ITAS Cerletti CORPO A, il cui QE è stato successivamente rivisto in data 18/05/2023;
- è in fase di verifica il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Sartor Succursale di San Gaetano in Comune di Montebelluna.

Relativamente agli interventi finanziati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 87 del 01/02/2019 per complessivi euro 11.998.200,00, sono state espletate le seguenti attività:

- lavori di adeguamento sismico mediante realizzazione della nuova sede dell'Istituto Einaudi-Scarpa 1°, 2° e 3° stralcio in comune di Montebelluna (TV): esecuzione dei lavori in corso e approvazione di variante in corso d'opera n. 2 in data 22/05/2023;
- lavori di adeguamento sismico dell'ITIS G. Galilei 1° stralcio - lotto A aule e lotto B officine in Comune di Conegliano (TV): Relativamente al lotto A sono in corso lavorazioni esterne al plesso. Approvazione variante n. 1 dei lavori del lotto B officine in data 18/05/2023;
- lavori di ampliamento del Liceo "Giorgione" di Castelfranco Veneto (TV) 1° stralcio: approvazione variante in corso d'opera n. 2 in data 28/04/2023;
- sono stati, inoltre, affidati incarichi esterni di servizi relativamente ai lavori sopra indicati, si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni concluse ed alla rendicontazione sulla piattaforma ministeriale.

Relativamente al Decreto MIUR n. 850 del 10 dicembre 2018 e successivo Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria n. 251 del 21 giugno 2019 con cui sono state assegnate alla Provincia di Treviso risorse per un importo complessivo pari ad € 1.754.175,97 per l'attività di progettazione di quattro interventi, nel periodo oggetto della rilevazione sono state espletate le seguenti attività:

- approvare in data 29/03/2023 il progetto esecutivo dei lavori di nuova costruzione dell'Ipsia "Pittoni" 1° e 2° stralcio di via Galilei n. 16 a Conegliano (Tv). Si è provveduto inoltre a liquidare la mandataria per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- in fase di validazione il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico mediante nuova costruzione della sede del Liceo A. Veronese in Montebelluna (TV);

Relativamente al Decreto MIUR n. 734 del 8 agosto 2019 e successivo Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria n. 2 del 8 gennaio 2019, con cui sono state assegnate alla Provincia di Treviso risorse per un importo complessivo pari ad € 156.600,00 per indagini e verifiche dei solai e dei controsoffitti di 25 edifici scolastici, è in corso la rendicontazione per il Ministero.

Con Decreto MIUR n. 1111 del 29 novembre 2019 è stato autorizzato un secondo piano per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e con successivo Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria n. 90 del 15/04/2020 a seguito Avviso prot. 532 del 16/01/2020, sono state assegnate alla Provincia di Treviso risorse per un importo complessivo pari ad € 449.000,00 così suddiviso:

- IPAA CERLETTI - PIAVON di Oderzo - € 16.000,00
- LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO di Treviso - € 13.000,00

- IIS CITTA' DELLA VITTORIA - SEDE di Vittorio Veneto - € 20.000,00
- ITT MAZZOTTI - SEDE di Treviso - € 100.000,00
- ITC RICCATI LUZZATTI - PALESTRA di Treviso - € 100.000,00
- ITCG SANSOVINO di Oderzo - 100.000,00
- ISS DA COLLO di Conegliano - 100.000,00.

Con DM n. 43 del 30/06/2020 tali interventi sono stati ammessi al finanziamento ed il termine di aggiudicazione dei lavori fissato al 23/09/2021.

In riferimento a tale finanziamento, nel I semestre 2023, si sono svolte le seguenti attività:

- IPAA CERLETTI - PIAVON di Oderzo: approvazione del CRE in data 26/01/2023;
- ITC RICCATI LUZZATTI - PALESTRA di Treviso: approvazione del CRE in data 12/04/2023;
- ITCG SANSOVINO di Oderzo: ultimazione dei lavori in data 30.01.2023 ed emissione del CRE in data 31.05.2023;
- ISS DA COLLO di Conegliano: approvazione del CRE in data 18/05/2023.

Si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni concluse ed è proseguita la rendicontazione nella piattaforma ministeriale.

In attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha previsto il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane. Alla Provincia di Treviso spettano Euro 13.219.137,69.

A seguito candidature inoltrate il 16/11/2020, con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 sono stati approvati i piani degli interventi ed individuati i termini di aggiudicazione nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio. Il termine di aggiudicazione dei lavori è fissato in 27 mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, tale termine corrisponde al 19/06/2023.

Con nota direttoriale prot. 27102 del 10/08/2021 il Ministero, in considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR e della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano pervenute da alcuni enti locali beneficiari, ha reso necessario rivedere il suddetto piano autorizzato anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- 3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

Tali termini sono in seguito stati modificati e così riportati negli addendum alle concessioni di finanziamento firmati a febbraio 2023:

- Aggiudicazione dei lavori: entro il 15 settembre 2023
- Avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023
- Conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026
- Collaudo dei lavori: entro il 30 giugno 2026.

Nel I semestre 2023, in relazione ai 21 interventi di cui al DM 13/2021 per i quali vi sono affidamenti a professionisti esterni di incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza, DO, contabilità e DL, analisi e misure si è provveduto a liquidare le prestazioni concluse.

In riferimento, nello specifico, ai lavori si riportano le seguenti attività:

- manutenzione straordinaria delle coperture e dei serramenti dell'IIS "Da Collo" di Conegliano: stipula contratto lavori in data 26/05/2023;
- manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni del laboratorio "E" dell'ITIS Max Planck di Villorba: consegna dei lavori in data 03/04/2023;
- manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni del laboratorio "F" dell'ITIS Max Planck di Villorba: consegna dei lavori in data 03/04/2023;
- manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell'impianto antincendio IIS "Antonio Scarpa" di Motta di Livenza: stipula del contratto in data 28/02/2023 e consegna dei lavori in data 13/04/2023;
- manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni dell'IPAA "G.B. Cerletti" di Pia-von di Oderzo: liquidazione SAL 1 in data 02/01/2023, ultimazione lavori in data 26/01/2023, liquidazione SAL 2 in data 06/03/2023 ed emissione del CRE in data 12/04/2023;
- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite il rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore dell'I.S. Liceo G. Marconi - Sede sito in Conegliano: stipula del contratto in data 14/03/2023 e consegna dei lavori in data 12/06/2023;

- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite il rifacimento dell'impianto termico, sostituzione dei generatori di calore e produzione ACS dell'IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto - palestra: ultimazione lavori in data 24/01/2023, liquidazione SAL 1 in data 31/01/2023 e liquidazione SAL 2 in data 15/05/2023;
- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite riqualificazione dell'impianto termico e rifacimento dell'impianto elettrico dell'ex Convitto Maffioli c/o ISS Sartor di Castelfranco Veneto (TV): approvazione CRE in data 26/01/2023 e liquidazione conto finale in data 06/03/2023;
- manutenzione straordinaria alla copertura della palestra e alle pensiline di collegamento con la sede" dell'I.S.S. G. Marconi di Conegliano: stipula del contratto in data 24/02/2023, consegna dei lavori in data 06/03/2023, liquidazione SAL 1 in data 02/05/2023, sospensione dei lavori in data 03/05/2023;
- manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adeguamento impianto antincendio edificio sede centrale Liceo 'Duca degli Abruzzi' sede di Treviso: stipula del contratto in data 20/02/2023 e consegna dei lavori in data 20/02/2023 e liquidazione anticipazione in data 17/03/2023;
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Sede corpo didattico - 1° stralcio corpo G in comune di Castelfranco Veneto: stipula del contratto in data 24/02/2023 e consegna dei lavori in data 08/05/2023;
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Palestra in comune di Castelfranco Veneto: stipula del contratto in data 24/02/2023;
- manutenzione straordinaria della copertura e dei lucernai dell'IIS "Einaudi - Scarpa" di Montebelluna: stipula del contratto in data 27/02/2023 e consegna dei lavori in data 14/06/2023;
- manutenzione straordinaria della copertura dell'Ippsar "G. Maffioli" Villa Dolfin, via Valsugana, 24 Castelfranco Veneto: stipula del contratto in data 28/02/2023 e consegna dei lavori in data 12/04/2023;
- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite il rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore dell'ITIS Galileo Galilei di Conegliano - Aule a Conegliano: approvazione del CRE in data 03/04/2023;
- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore presso l'I.T.I.S. Galileo Galilei - Laboratori ed officine sito in Conegliano: stipula del contratto in data 01/03/2023, consegna lavori in data 28/03/2023, sospensione dei lavori in data 30/03/2023 e ripresa dei lavori in data 03/05/2023;
- manutenzione straordinaria alla copertura IIS "G. Verdi", laboratori, corpo ex asilo nido, via San Venanzio Fortunato di Valdobbiadene: stipula del contratto in data 28/02/2023 e consegna dei lavori in data 05/06/2023;
- manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni delle aule del blocco centrale dell'ITCG Martini di Castelfranco Veneto: stipula del contratto in data 04/04/2023 e consegna dei lavori in data 12/06/2023;
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'ITI Barsanti Laboratori - 1° stralcio corpi B, C ed E in comune di Castelfranco Veneto: stipula del contratto in data 24/02/2023 e consegna dei lavori in data 08/05/2023;
- manutenzione straordinaria delle coperture della sede e della palestra e rifacimento della linea acqua calda e fredda della palestra dell'I.I.S. Andrea Palladio di Treviso: stipula del contratto in data 02/03/2023 e consegna dei lavori in data 06/04/2023;
- manutenzione straordinaria e restauro conservativo ai serramenti Liceo Artistico - sede di Treviso: stipula del contratto in data 27/02/2023 e consegna dei lavori in data 11/04/2023.

In riferimento al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio delle scuole superiori, la Provincia di Treviso in data 22/04/2021 ha presentato le candidature per un importo totale di Euro 17.393.602,22 relativamente ai seguenti 3 interventi:

- Intervento di nuova costruzione dell'I.I.S. "Vittorio Veneto - Città della Vittoria" in sostituzione di edifici esistenti 1° e 2° stralcio (sede + Serravalle): Euro 9.000.000,00
- Intervento di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (DGRV nr. 397 del 02.04.2019, Allegato A, art. 3, lett. a) dell'Istituto "M. Casagrande" di Pieve di Soligo - 1° - 2° - 3° stralcio: Euro 7.000.000,00
- Lavori supplementari per la realizzazione di laboratorio cucina e aule dell'IPSSAR Maffioli nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico mediante nuova costruzione della sede dell'I.S. Einaudi-Scarpa 1°-2°-3° stralcio: Euro 1.393.602,22

Sono state altresì presentate n. 15 ulteriori candidature, rispetto alle 3 sopra indicate, per un importo pari a Euro 37.211.844,48.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 sono stati approvati i piani degli interventi proposti ed assegnate alla Provincia di Treviso risorse pari ad Euro 17.393.602,22 relative ai su citati 3 interventi.

Anche questi ultimi interventi, come quelli precedentemente citati relativi al DM 13/2021, rientrano nel PNRR e per 2 di questi sono stati così modificati gli oggetti:

- Intervento di nuova costruzione dell'I.I.S. "Vittorio Veneto - Città della Vittoria" in sostituzione di edifici esistenti (sede) - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
- Intervento di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dell'Istituto "M. Casagrande" di Pieve di Soligo "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" ed il Ministero a maggio ha pubblicato la rimodulazione della graduatoria.

I termini per tali interventi sono stati modificati e così riportati negli addendum alle concessioni di finanziamento firmati a febbraio 2023:

- Aggiudicazione dei lavori: entro il 15 settembre 2023
- Avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023
- Conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026
- Collaudo dei lavori: entro il 30 giugno 2026.

Nel periodo oggetto della rilevazione sono stati affidati degli incarichi a professionisti esterni (coordinamento sicurezza, collaudo statico e tecnico amministrativo, prove su materiali, assistenza archeologica, D.O. E contabilità etc..) e sono state liquidate le prestazioni concluse.

Inoltre si è provveduto a:

- intervento di nuova costruzione dell'I.I.S. "Vittorio Veneto - Città della Vittoria" in sostituzione di edifici esistenti (sede) in comune di Vittorio Veneto: stipula del contratto in data 08/02/2023, consegna dei lavori in data 15/02/2023 e liquidazione anticipazione in data 22/02/2023;
- intervento di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dell'Istituto "M. Casagrande" di Pieve di Soligo: stipula del contratto in data 22/02/2023 e consegna dei lavori in data 22/03/2023;
- lavori supplementari per la realizzazione del laboratorio cucina e delle aule dell'IPSSAR Maffioli nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico mediante nuova costruzione della sede dell'I.S. Einaudi - Scarpa 1°-2°-3° stralcio: stipula del contratto in data 09/03/2023 e consegna dei lavori in data 13/02/2023.

Allo scopo di consentire la costruzione di nuove aule c/o il liceo Berto di Mogliano Veneto, resesi necessarie a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria in corso (spesa Covid 19) e non avendo reperito spazi scolastici idonei all'uso, la Provincia ha definito tra le sue priorità la realizzazione dei lavori di ampliamento mediante sopraelevazione dell'istituto (approvazione variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 nonché aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021-2023 con delibera di Consiglio Provinciale n. 3/23766/2021 del 28/04/2021).

Relativamente a tale intervento nel I semestre 2023 è avvenuta l'ultimazione dei lavori in data 25/01/2023 e sono stati liquidati in data 18/01/2023 ed in data 18/04/2023, rispettivamente, il SAL 3 ed il SAL 4.

In relazione ai lavori/servizi resisi necessari sempre a seguito emergenza COVID e aggiudicati entro la scadenza del 31/12/2021 si riportano le seguenti attività svolte nel periodo oggetto della rilevazione:

- I.I.S. "Fabio Besta" sede di via Cavour - Treviso: manutenzione straordinaria della copertura, riqualificazione sanitaria e finiture edili interne ed esterne: liquidazione SAL 2 e SAL 2 straordinario rispettivamente in data 12/01/2023 ed in data 25/01/2023;
- I.S.I.S.S. "Carlo Rosselli" di Castelfranco: manutenzione straordinaria per lavori di sostituzione dei serramenti esterni e di ristrutturazione e risanamento igienico-sanitario dei bagni: liquidazione SAL 3 in data 06/02/2023, approvazione del CRE in data 03/05/2023 e liquidazione saldo in data 15/05/2023;
- I.T. "Sansovino" di Oderzo: riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria dei serramenti: approvazione del CRE in data 28/02/2023 e liquidazione saldo in data 06/04/2023;
- ISISS "G.B. Cerletti" di Conegliano sistemazione e restauro delle coperture laterali del Convitto: approvazione del CRE in data 16/03/2023, liquidazione saldo finale in data 17/03/2023;
- Ex Convitto Maffioli c/o l'ISISS Sartor di Castelfranco Veneto (TV): progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite riqualificazione dell'impianto termico e rifacimento dell'impianto elettrico: liquidazione a saldo delle prestazioni in data 28/02/2023.

In riferimento al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 che definisce i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi, ed in riferimento agli avvisi pubblici prot. 48048 del 02/12/2021 e prot. 48040 del 02/12/2021 per la presentazione, rispettivamente, di proposte nel primo caso "per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" e nel secondo caso "per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", si è provveduto, nel I semestre 2023 per gli interventi ammessi rispettivamente con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa

e resilienza 5 maggio 2022, n. 14 e con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45 ad affidare alcuni incarichi preliminari a professionisti esterni e a liquidare le prestazioni concluse, e, riguardo in particolare ai lavori :

- progetto di costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio denominato Liceo "A. Canova" Succursale Ca' del Galletto, sito in via Ronchese 18/a Treviso (M2C311.1): approvare in data 11/05/2023 il PFTE redatto dai vincitori del concorso di progettazione bandito dal MIM adottare in data 12/05/2023 la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori tramite la Centrale di committenza INVITALIA e nel frattempo, in data 22/05/2023 adottare la determina a contrarre per la gara di affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori suddetti. Tali servizi sono stati aggiudicati in data 08/06/2023;
- progetto per la riqualificazione architettonica e funzionale con messa in sicurezza della palestra dell'ISIS "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto (TV), via Postioma di Salvarosa, 28 (M4C111.3): validazione del progetto esecutivo in data 12/06/2023. Gara lavori in fase di indizione.

In riferimento in particolare all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 su citato, che lascia alle Regioni il compito di individuare gli interventi da mettere a finanziamento nell'ambito della Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" ed alla nota dirigenziale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 49157 del 16/12/2021 che specifica i prerequisiti per l'ammissione delle candidature, con Decreto Direttore U.O. Edilizia Regione Veneto n. 27 del 21/02/2022 è stato approvato il Piano della Regione del Veneto con in Allegato D gli interventi ammessi per la Provincia di Treviso, ossia:

- scuola secondaria superiore "I.M. ANGELA VERONESE" Lavori di: nuova costruzione, in sostituzione di edifici esistenti, dell'istituto "A. Veronese", sede a Montebelluna - 1° stralcio;
- scuola secondaria superiore "LC - MARCANTONIO FLAMINIO" Lavori di: miglioramento sismico del corpo C;
- scuola secondaria superiore "IIS G.B. CERLETTI" Lavori di: intervento di miglioramento sismico;
- scuola secondaria superiore "IPSIA INNOCENTE PITTONI" Lavori di: nuova costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 1° stralcio;
- scuola secondaria superiore "IPSIA INNOCENTE PITTONI" Lavori di: nuova costruzione dell'IPSIA "Pittoni" in sostituzione della sede esistente - 2° stralcio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato con DM n. 318 del 6 dicembre 2022 il suddetto Piano degli interventi della Regione.

In relazione a tali interventi sono stati affidati incarichi preliminari a professionisti esterni e sono in corso di indizione le gare per l'affidamento dei lavori.

In riferimento al D.M. 320 del 07/12/2022 e al 2° Piano Regionale D.D. Veneto 8 del 17/02/2023, approvato con DDG dell'Unità di Missione PNRR MIM n. 15 del 28/02/2023, relativamente all'intervento di sostituzione edilizia di edifici scolastici conseguente a demolizione e dismissione da destinare all'ITIS Planck di Villorba (TV) - 1° stralcio (M4C113.3), nel 1° semestre 2023 si è provveduto a: affidare la progettazione definitiva per appalto integrato in data 10/03/2023 e adottare in data 13/06/2023 la determina a contrarre per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori suddetti approvando contestualmente il progetto definitivo.

Sempre in riferimento al D.M. 320 del 07/12/2022 con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 (M4C111.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"), in relazione ai 3 interventi finanziati, nel periodo oggetto della rilevazione, si è provveduto a:

- Riqualificazione palestra Liceo "Da Vinci" di Treviso: affidare in data 13/03/2023 incarico di indagini di vulnerabilità sismica, affidare in data 16/03/2023 progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL e contabilità, affidare in data 16/03/2023 indagini ambientali su campioni di rifiuto e campioni di terreno, affidare in data 20/03/2023 indagini preliminari di carattere ambientale e approvare in data 13/06/2023 il progetto definitivo;
- Riqualificazione Palestra IIS "Riccati-Luzzatti" di Treviso: approvare in data 23/02/2023 il documento di indirizzo alla progettazione, affidare in data 16/03/2023 pftte, progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL e contabilità, affidare in data 16/03/2023 indagini di vulnerabilità sismica, affidare in data 16/03/2023 indagini ambientali, affidare in data 20/03/2023 indagini preliminari di carattere ambientale, affidare in data 12/06/2023 incarico di accatastamento, approvare in data 12/06/2023 il progetto definitivo;
- Nuova realizzazione Palestra IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV): indire la gara, successivamente aggiudicare, in data 21/04/2023, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e csp/cse dei lavori e consegnare il servizio in data 18/05/2023;

Nell'anno scolastico 2022-2023 è stata ribandita la competizione Green Schools, giunta alla 10° edizione, e rivolta alle scuole superiori di secondo grado con l'obiettivo di promuovere nella comunità scolastica (studenti, docenti e

personale scolastico) conoscenze e comportamenti virtuosi legati alle fonti energetiche rinnovabili, all'uso razionale dell'energia e alla mobilità sostenibile. Nel primo semestre del 2023 sono continuate le attività di supporto agli istituti scolastici di grado superiore iscritti alla competizione in particolare sono stati organizzati e realizzati gli incontri con il Custode Energetico presso le scuole partecipanti per illustrare agli studenti e ai docenti gli interventi di efficientamento energetico realizzati dal Global Service Integrato (GSI). A fine maggio si è conclusa la competizione con l'invio, da parte di 15 scuole, dei materiali prodotti ed entro giugno 2023 verrà riunita la Commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 4 del regolamento di concorso. Durante questo periodo inoltre si è fornito supporto alla Redazione del concorso ossia al GSI per la diffusione alle scuole della competizione e la definizione delle attività in capo ai Custodi Energetici nonché le attività di comunicazione e pagine social *GreenschoolTreviso*.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2023 per quanto riguarda:

- la popolazione scolastica, sono state acquisite le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2023-2024 preventivamente presso gli Istituti Scolastici Superiori e sono state elaborate le proiezioni utili per la logistica/distribuzione a livello di singolo Istituto e per polo scolastico con il confronto dei dati ricevuti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso;
- in vista del nuovo anno scolastico 2023/2024 e con riferimento ai progetti di riqualificazione/costruzione di edifici scolastici ottenuti dalla Provincia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati avviati, anche con il supporto dell'Ufficio Scolastico Provinciale, i confronti con le Dirigenze Scolastiche che lo hanno richiesto per definire soluzioni in termini di spazi scolastici, disponibili o da ricercare presso altri Enti/Istituzioni, per l'avvio del nuovo anno tenuto conto delle disponibilità finanziarie;
- è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Vittorio Veneto per quanto riguarda gli edifici scolastici e impianti sportivi in merito alla L.23/96;
- vista l'interdizione di alcune palestre scolastiche a Treviso e quella relativa all'ISISS Sartor di Castelfranco V.to per l'a.s. 2023 - 2024 per interventi di ristrutturazione realizzati dalla Provincia con fondi PNRR, si è dato supporto agli istituti scolastici interessati per la riprogrammazione dell'uso scolastico di dette palestre entrando in contatto con i Comuni di Treviso, Castelfranco Veneto e Riese Pio X al fine di individuare soluzioni fattibili, sia dal punto di vista didattico che finanziario in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. La Provincia si farà carico dei costi di trasporto da/a le strutture sportive individuate;
- collaborazione e supporto agli Uffici Tecnici per la gestione degli interventi di manutenzione nelle scuole, traslochi e acquisto di nuovi arredi;
- all'inizio dell'anno 2023, il sindaco di Oderzo con l'ordinanza del 20 gennaio 2023 n. 25 ha interdetto l'utilizzo dei locali scolastici del plesso "Amalteo" in Oderzo, ove in una porzione del succitato plesso, in uso per effetto della L.23/96, erano ospitati gli studenti delle classi della succursale dell'Istituto Statale Superiore "A. Scarpa" che ha sede a Motta di Livenza. Considerato che in ottemperanza alla L. 23/96, la Provincia ha l'obbligo di fornire i locali scolastici all'I.S.I.S. "A. Scarpa" per garantirne la prosecuzione dell'attività scolastica, la stessa si è immediatamente attivata per individuare le migliori soluzioni logistiche sul territorio ed ha ottenuto la disponibilità, in locazione, di 7 locali da parte delle Parrocchie presso l'Oratorio di San Vincenzo di Oderzo e di 12 locali presso il Patronato Don Bosco di Motta di Livenza, mentre l'istituto "A. Scarpa" ha riorganizzato gli spazi nella sede di Motta di Livenza ricavandone ulteriori 3 locali.

Nel primo semestre dell'anno 2023 sono continuate le attività di aggiornamento dei piani di utilizzazione degli edifici scolastici e le destinazioni d'uso dei locali con il supporto di personale esterno del Global Service Integrato al fine di mantenere aggiornato lo strumento informatico INFOCAD.

L'Ufficio ha continuato a fornire supporto al GSI per le attività di comunicazione e relative alla parte sociale dell'appalto in particolare riguardo la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in merito alle complessive condizioni degli edifici scolastici e servizio reso dal GSI. Inoltre si è collaborato con il GSI per aggiornare/implementare il modulo on line "centro prenotazioni" palestre scolastiche in uso extrascolastico per i Comuni di Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Treviso, Valdobbiadene, Villorba e Vittorio Veneto.

Sono in fase di conclusione le attività a livello locale del progetto INTENSIFY "Riduzione della CO2 attraverso un forte coinvolgimento della comunità" finanziato nell'ambito del Programma Interreg Europe e supportato dalla Direzione Programmazione unitaria Regione Veneto, fornendo supporto e collaborazione all'Ufficio Rapporti e Relazioni EU.

Nel corso del primo semestre 2023 è continuata l'attività di supporto tecnico della Provincia di Treviso come Territorial Coordinator per i Comuni che hanno aderito all'iniziativa europea Patto dei Sindaci, prima con il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) ed ora con il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e Clima (ora PAESC). L'Ufficio ha dato supporto ai Comuni per:

- conclusione del Piano e successiva approvazione comunale per i Comuni di: Conegliano, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Mogliano Veneto, Preganziol, Paese e Riese Pio X;
- coordinamento e supporto per gli incontri svolti presso le scuole dell'obbligo dei Comuni summenzionati.

Si sono date seguito alle attività previste nell'accordo con la Regione del Veneto per la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile (AERAC) a favore dei Comuni del territorio provinciale con attività programmate nella prima parte del 2023.

Le attività di formazione sono state svolte in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e sono state rivolte agli amministratori locali e tecnici comunali attraverso n°3 incontri da remoto intitolati "I giovedì delle COMUNITÀ ENERGETICHE - L'energia non si crea e non si distrugge. Si condivide", che hanno affrontato le seguenti tematiche:

1. 16/02/2023: Il contesto normativo, ambientale e sociale nel quale sviluppare una Comunità Energetica;
2. 02/03/2023: Come creare una Comunità Energetica: processo di adesione e il ruolo della PA;
3. 09/03/2023: Le Comunità Energetiche in pratica: un caso studio.

4. 16/03/2023 evento in presenza presso la sede provinciale del S. Artemio rivolto a Comuni e liberi professionisti. Presso la sede della Provincia di Treviso è stato allestito un servizio informativo e di consulenza tecnica sui temi inerenti le CER e AERAC con un approccio "basato sul locale". Questa attività è stata svolta da personale della Ditta incaricata dalla Provincia che ha garantito la propria presenza fisica di una mattinata a settimana e di una disponibilità da remoto e telefonica di due mattine a settimana. Tale servizio è stato attivato nei mesi di febbraio e marzo.

Ispirandosi prioritariamente al modello di CER "*public lead*" nel quale la Pubblica Amministrazione ossia il Comune ha il ruolo di promotore e sfruttando la cornice offerta dal Piano di Azione per l'Energia e il Clima (PAESC) sono state coinvolte le amministrazioni comunali di: Altivole, Casale sul Sile, Casier, Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Mogliano Veneto, Paese, Ponte di Piave, Preganziol, Riese Pio X, Santa Lucia di Piave, Silea e Veduggio ed è stato predisposto uno studio di fattibilità per la costituzione delle CER/AERAC nei rispettivi territorio comunali.

Tutte le attività sono state rendicontate all'Unità Operativa Programmazione energetica e strumenti di incentivazione della Regione Veneto che con nota prot. n. 30150/2023 del 26/05/2023 ha accettato la relazione.

**Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	4.982.532,22	145.500,00	6.401.452,64	3.093.412,01	1.378.384,72
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.982.532,22</b>	<b>145.500,00</b>	<b>6.401.452,64</b>	<b>3.093.412,01</b>	<b>1.378.384,72</b>

**Obiettivo Operativo**

## TUTELA DELL' AMBIENTE

**Descrizione:** Nell'ambito delle numerose attività che svolge la Provincia in campo ambientale, alla luce anche dello sviluppo e implementazione della così detta rete a "tecnologia 5G", è stato dato impulso alla predisposizione di Linee Guida per la redazione dei Piani Antenne da parte dei Comuni per gestire al meglio l'espansione delle stazioni radio, rendendole il più possibile compatibili con la realtà territoriale dei comuni della provincia di Treviso al fine di incentivare e sostenere economicamente parte delle spese che i Comuni dovranno affrontare nel predisporre/aggiornare il Piano Antenne del proprio territorio, ritenendo questo strumento efficace in modo da rendere meno oneroso il piano soprattutto per i Comuni più piccoli.

Nell'ambito del progetto "Provincia + Te" che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali, attraverso i fondi che saranno disponibili dalla TEFA, verranno finanziate attività finalizzate a conseguire dei benefici nell'ambito delle politiche ambientali per i privati e le Amministrazioni locali.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
• Bando Piano antenne - Liquidazione contributi e chiusura bando		60%	10%
• Bando Piano verde - Predisposizione elenco ammessi al contributo		100%	40%
• Bando Piano illuminazione - Predisposizione elenco ammessi al contributo	2023	100%	0%
• Bando PAESC - Liquidazione contributi e chiusura bando		50%	10%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

Per il bando per la concessione di contributi ai Comuni per la Redazione o l'aggiornamento del Piano Comunale antenne sono pervenute n. 85 domande entro la data di scadenza prevista. È stato pubblicato l'elenco dei comuni ammessi al contributo. Considerato che i Sindaci di alcuni Comuni hanno manifestato l'impossibilità di completare tutte le attività necessarie per accedere al contributo previsto dal bando entro la data del 30/06/2023, si è ritenuto di prorogare la data di scadenza per la presentazione della documentazione occorrente alla liquidazione dello stesso al 31/12/2024. Ad oggi sono stati liquidati n. 5 Comuni.

Per il bando per la concessione di contributi per la realizzazione e riqualificazione di aree verdi nei centri urbani sono pervenute n. 4 domande entro la data di scadenza prevista. Per agevolare la partecipazione di un maggior

numero di Comuni, con determina dirigenziale n. 271 del 24/02/2023 è stata prorogata la data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al 31/12/2023 e di liquidazione al 31/12/2025. Per i Comuni che hanno inoltrato la domanda entro la prima data di scadenza e risultano ammessi in graduatoria, è prevista la liquidazione di parte del contributo secondo le scadenze ai sensi del bando. Per i Comuni che presentano successivamente è previsto il rispetto delle nuove scadenze.

Per il bando per la concessione di contributi ai Comuni per la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna di impianti sportivi sono pervenute n. 12 domande entro la data di scadenza. Per agevolare la partecipazione di un maggior numero di Comuni, con determina dirigenziale n. 274 del 24/02/2023 è stata prorogata la data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al 31/12/2023 e di liquidazione al 31/12/2025.

Per il bando per la concessione di contributi alle Amministrazioni Comunali per la redazione Piani Azione per l'Energia e Clima (PAESC) sono pervenute 9 domande entro la data di scadenza prevista. Considerato che la tempistica proposta ai Comuni dagli studi tecnici presenti sul territorio per l'espletamento delle attività non consente di rispettare i termini originariamente previsti dal bando al 30/06/2023 per la liquidazione finale, si è provveduto con determinazione n. 273 del 24/02/2023 ad approvare la proroga per la presentazione delle domande di liquidazione al 31/12/2023. Ad oggi è stato liquidato solo il Comune di Colle Umberto

**Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	168.961,09	0,00	174.461,09	132.961,09	5.000,00
Spese in conto capitale	26.840,00	0,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>195.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>201.301,09</b>	<b>159.801,09</b>	<b>31.840,00</b>

**Obiettivo Operativo****TUTELA DEL PAESAGGIO**

**Descrizione:** Grazie ai fondi resi disponibili dalle sanzioni pecuniarie che la Provincia commina ai sensi degli artt. 167 e 168 del D.lgs. n. 42/2004, sarà possibile attivare una linea di finanziamento per i progetti o gli interventi di riqualificazione e valorizzazione di siti e beni immobili degradati, a favore dei Comuni per i quali questa Amministrazione svolge la funzione di autorità in materia di paesaggio. A tal senso nel corso del 2021 la Commissione giudicatrice, dopo aver destinato Euro 100.000,00 per il finanziamento di un Bando per la concessione di Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili delle aree degradate, ha esaminato i progetti pervenuti, ha assegnato i contributi a 3 Comuni: Segusino, Cessalto e Borso del Grappa sulla base dell'individuazione dei progetti virtuosi di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Alla sottoscrizione della convenzione la Provincia ha liquidato la prima rata pari al 60% dei contributi destinati alle Amministrazioni ammesse a beneficiare di tali contributi.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando 2020 - Assegnazione ultima quota di contributi ai Comuni o revoca contributo ai comuni inadempienti - chiusura bando</li> </ul>	2023	30%	0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovo progetto cartellonistica- Verifica realizzazione intervento cartellonistica per la riconoscibilità e la sicurezza dell'area produttiva</li> </ul>		100%	100%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

1) In merito allo stato di avanzamento dei lavori finanziati nel 2021 per la realizzazione di interventi inerenti alla riqualificazione e valorizzazione di siti e beni immobili degradati. Nel corso del 2022, solo uno dei tre comuni assegnatario del finanziamento ha comunicato l'avvenuto affidamento dei lavori e sta attualmente procedendo con la realizzazione degli stessi la cui conclusione è prevista entro i termini della convenzione, mentre i rimanenti due comuni hanno richiesto la proroga dei termini fissati dalla convenzione per l'assegnazione degli incarichi, proroga concessa fino al 31.12.2023, pertanto il completo raggiungimento del risultato è attualmente atteso entro il 31.12.2023, mentre attualmente il risultato raggiunto è di circa il 30%.

2) Il progetto per il miglioramento della segnaletica e dell'accessibilità all'area produttiva (Tem: Identità e Immagine dell'area e Accessibilità), previsto nell'ambito del Progetto Smart OASIS, e relativo al Parco Industriale San Michele è stato completato con consegna dei lavori e liquidazione delle spese, nel corso del semestre in essere, permettendo il raggiungimento del risultato atteso, 100%.

**Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	3.027.103,50	0,00	3.071.652,70	3.027.103,50	227.304,18
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.027.103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.652,70</b>	<b>3.027.103,50</b>	<b>227.304,18</b>

**Obiettivo Operativo**

## ARIA

**Descrizione:** Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, la Provincia, in adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti nel richiamato Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ha deciso di promuovere azioni finalizzate alla riduzione del consumo di energia, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento e in particolare, di favorire la sostituzione di vecchi impianti termici con nuovi impianti a basse emissioni e alta efficienza, mediante la concessione di contributi. Nell'anno 2021 è stato infatti approvato il bando per la concessione alle imprese di tali contributi. A seguito della quantità di domande di ammissione al bando pervenute a questa Amministrazione, nel corso dell'anno 2021 sono state più volte approvate le variazioni gli stanziamenti provvedendo a destinare ulteriori somme. Si ritiene quindi, visto l'enorme successo di tale iniziativa, di provvedere la predisposizione di un nuovo bando per erogare ulteriori contributi alle imprese.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
• Bando gasolio - Predisposizione elenco ammessi al contributo		100%	100%
• Bando canne fumarie - Liquidazione contributi e chiusura bando		50%	100%
• Bando MOM - Liquidazione contributi e chiusura bando	2023	100%	100%
• Bando colonnine - Liquidazione contributi e chiusura bando		100%	0%
• Bando fotovoltaico - Predisposizione bando		100%	100%

**Rendicontazione al 30/06/2023:****Bando gasolio impianti termici 2022:**

Il termine di scadenza per l'invio delle domande di liquidazione è entro 18 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi, e dopo la pubblicazione di tali graduatorie, sono pervenute n. 42 domande per un totale di Euro 862.540,00. Ad oggi sono state liquidate due Ditte per un totale di Euro 25.366,40. Si stima che la maggior parte degli interventi avvenga durante il periodo di chiusura degli impianti termici.

Bando canne fumarie:

Procedono regolarmente le liquidazioni dei contributi, che ha come scadenza il 31.10.2023. Ad oggi sono stati liquidati n. 212 contributi per un totale di Euro 24.216,79.

Bando MOM:

Il bando si chiude il 30.06.2023. Le domande di liquidazione dovranno pervenire entro tale data. Ad oggi sono stati liquidati n 301 contributi per un totale di Euro 57.173,00

Bando colonnine elettriche:

Per il bando per la concessione di contributi alle Amministrazioni Comunali per la realizzazione di punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici e ibridi sono pervenute 6 domande entro la data di scadenza prevista. Considerato che la tempistica proposta ai Comuni dalle Ditte competenti nell'installazione di punti di ricarica sul territorio non consente di rispettare i termini originariamente previsti dal bando al 30/06/2023 per la liquidazione finale, si è provveduto con determinazione n. 272 del 24/02/2023 ad approvare la proroga per la presentazione delle domande di liquidazione al 31/12/2023.

Bando fotovoltaico:

È stato pubblicato il bando che ha previsto una data di inizio per l'invio delle domande di ammissione. Le domande sinora pervenute hanno abbondantemente superato la dotazione finanziaria a disposizione del bando, che pertanto è stato chiuso anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 31/12/2023.

Dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi, è previsto l'invio delle domande di liquidazione per gli interventi già conclusi.

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2023</b>	<b>Di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2023</b>	<b>Impegni Tot 2023</b>	<b>Pagamenti Tot 2023</b>
Spese correnti	6.683.888,00	202.000,00	8.645.070,55	3.997.037,20	1.313.600,04
Spese in conto capitale	38.765.412,43	0,00	40.894.270,64	14.808.745,02	1.371.320,99
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>45.449.300,43</b>	<b>202.000,00</b>	<b>49.539.341,19</b>	<b>18.805.782,22</b>	<b>2.684.921,03</b>

**Obiettivo Operativo**

## RETE VIARIA PROVINCIALE

**Descrizione:** La manutenzione della rete viaria provinciale, che si estende su circa 1200 Km, e il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza rappresentano un'esigenza fondamentale sia per la mobilità, sia per mantenere e garantire l'economia e la produttività del nostro territorio.

La Provincia per il prossimo triennio 2023/2024 avrà a disposizione circa 26,7 milioni assegnati dallo Stato per interventi sulla rete viaria e sui ponti e viadotti e saranno destinate risorse proprie per la manutenzione straordinaria pari a 12,6 milioni di euro.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % risultato atteso</b>	<b>% di realizzazione al 30/06/2023</b>
Realizzazione programma interventi finanziati con contributi statali	2023	100%	100%

**Rendicontazione al 30/06/2023:**

Ufficio Manutenzione e Qualità del Patrimonio Stradale:

L'attività di manutenzione è finalizzata al mantenimento in efficienza delle strade di competenza e si esplica attraverso:

- il controllo della rete stradale è effettuato dal personale preposto: sorveglianti, assistenti, tecnici, nonché dall'azione coordinata di operatori tecnici specializzati; il servizio è attivo h 24 attraverso la turnazione di squadre composte da tecnici ed operatori;
- la gestione del servizio di controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche presenti nei sottopassi ubicati lungo le provinciali;
- la gestione del piano di emergenza neve e prevenzione del ghiaccio mediante spargimento materiali antisdrucchiolo, attivo nella stagione invernale che si estende dal 15 novembre al 15 aprile / 15 maggio di ogni anno;
- l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria in accordo quadro;
- gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica in accordo quadro;
- la gestione del servizio di sfalcio delle strade e pertinenze in accordo quadro;
- il servizio di potature e cure del patrimonio arboreo in accordo quadro;
- il servizio di pulizia delle strade in accordo quadro;
- il servizio in concessione per il ripristino delle matrici ambientali post-incidenti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati in amministrazione diretta previo acquisto di materiali: sostituzione e riparazione segnali, sistemazione di anomalie del piano viario (buche, crepe...), pulizia delle pertinenze, interventi mirati a seguito di eventi meteorologici rilevanti.

L'Ufficio Manutenzione e Qualità del Patrimonio Stradale si avvale per l'attivazione dei servizi di un sistema di previsione e monitoraggio meteorologico.

Interventi effettuati in via d'urgenza:

- lavori di somma urgenza per cedimenti del sedime stradale conseguenti a frana della ripa di valle lungo la SP151 in località Breda al KM 3+900 e in località Breda-Colors km 3+300 in Comune di Fregona.

Interventi finanziati con fondi statali D.M. 49/2018, già appaltati:

- interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili della zona destra Piave - anno 2023;
- interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili della zona sinistra Piave - anno 2023;
- interventi di manutenzione straordinaria dei fossi e delle pertinenze - anno 2023;
- manutenzione straordinaria della segnaletica - Anno 2023;

Interventi finanziati con fondi statali D.M. 123/2018, già appaltati:

- manutenzione straordinaria dei piani viabili della rete viaria principale - anno 2023;
- manutenzione straordinaria dei piani viabili della rete viaria secondaria - anno 2023;
- interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili della rete viaria montana;
- manutenzione della segnaletica stradale sulla rete principale, secondaria e montana anno 2023;

Interventi finanziati con fondi statali D.M. 224/2020, già appaltati:

- lavori di manutenzione straordinaria di risanamento piani viabili - Anno 2023.

Interventi finanziati con il D.M. 141/2022, di cui sono in corso l'affidamento degli incarichi di progettazione:

- S.P. 37 "Antiga" - Messa in sicurezza muri di sostegno in Comune di San Pietro di Feletto;
- SS.P. 635 "del Passo di San Ubaldo" - Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa - interventi puntuali nel tratto dal Km 18 al Km 21 in Comune di Cison di Valmarino;
- S.P. 422 "dell'Alpago e del Cansiglio" - Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa - interventi puntuali nel tratto dal Km 26 al Km 38 in Comune di Fregona;

Interventi finanziati con mezzi propri di Bilancio, di cui sono in corso l'affidamento degli incarichi di progettazione:

- SP 101 "Asolana" interventi di consolidamento dei muri di sottoscarpa esistenti in un tratto di via Foresto Nuovo in comune di Asolo;
- SP 4 "di Pedeguarda" - Lavori di realizzazione di opere di difesa con barriere paramassi dal km 16+300 al km 17+000 in comune di Cison di Valmarino località Mura;

Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tratto di viabilità posto tra il km 20+500 ed il km 21+500, circa, della S.P. 141 "Dorsale del Grappa", compreso il consolidamento delle gallerie naturali esistenti, Pieve del Grappa (TV) di cui sono incorso i lavori e la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

L'unità Operativa sta inoltre seguendo le Direzioni dei Lavori dei seguenti interventi:

- SP 151 "Pedemontana del Cansiglio" interventi di consolidamento in corrispondenza del km 7+100 in Comune di Fregona, e km 8+700 e km 11+270 in Comune di Sarmede;
- manutenzione straordinaria dei piani viari di cui sopra (destra e sinistra Piave, principale e secondaria, montane e risanamenti) Anno 2023;
- manutenzione straordinaria dei fossi e delle pertinenze Anno 2023;
- manutenzione straordinaria della segnaletica stradale Anno 2023.

Sono state predisposte n. 25 relazioni di supporto all'Ufficio Assicurazioni in merito a richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali lungo le SS.PP.

Sono state inviate n. 130 segnalazioni ai privati in merito a piante pericolose, necessità di manutenzione di ripe e strade di accesso lungo le SS.PP. e a enti gestori di sottoservizi in merito a necessità di ripristini.

L'Ufficio ha, inoltre, seguito:

- la gestione tecnica ed amministrativa degli interventi connessi alla OCDPC n. 836/2022 ex OCDPC N. 558/2018, eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto;
- il ripristino dissesti dal km 36 al km 38 della SP 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in comune di Fregona.
- l'aggiornamento della Banca Dati Amministrazione Pubblica e la gestione amministrativa dell'accertamento delle somme riscosse a seguito iscrizione a ruolo di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Interventi eseguiti dal personale dipendente:

- n. 481 interventi eseguiti dagli operai lungo le strade provinciali;
- n. 32 interventi eseguiti dal personale in reperibilità lungo le SS.PP.;
- gestione dei mezzi in dotazione al personale del Settore.

Sono state istruite e rilasciate complessivamente n. 510 pratiche (nulla osta regolazione del traffico, ordinanze di chiusura della viabilità, ordinanze di regolazione del traffico, ordinanze d'istituzione di limiti della velocità e divieti vari, autorizzazioni varie che riguardano la viabilità, la segnaletica, i cantieri mobili, richieste risarcimento danni alla segnaletica a seguito incidenti sulle strade provinciali, lavori di piccola entità, gestione rapporti di manutenzione ordinaria della strade provinciali gestiti direttamente dal personale operativo, gestione interventi urgenti in reperibilità, lettere a Comuni e/o altri Enti, rilievi della velocità, ecc.).

L'ufficio segue anche la gestione e la manutenzione del patrimonio arboreo provinciale, il censimento e gli interventi di messa in sicurezza delle alberature.

Per quanto riguarda l'educazione alla Sicurezza Stradale, sono continuati gli interventi didattici nelle classi IV e V degli istituti superiori della provincia in collaborazione con FMI - Federazione Motociclistica Italiana -. Le lezioni per il 2023 sono iniziate nel mese di gennaio e si sono concluse nel mese di maggio coinvolgendo circa 2.000 studenti.

Nell'ambito del progetto "Tavolo Sicurezza Stradale" l'ufficio collabora nello specifico con le attività del gruppo 3 (educazione) e a supporto delle attività del gruppo 4 (viabilità), coordinato dalla Prefettura. Sono stati organizzati tre incontri di formazione per le Polizie Locali: 14/03/2023 "Il rilevamento degli incidenti stradali: metodologie e protocolli", 18/04/2023 "L'omicidio Stradale: art. 186 e 187 del Codice della Strada" e 30/05/2023 "La comunicazione della notizia di morte dopo morti traumatiche improvvise".

Nel 2023 l'Ufficio Programmazioni e Autorizzazioni Viabilità ha gestito:

- n. 71 pratiche in merito al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e/o pareri su interventi stradali; concluse n.19 pratiche;

- pervenute n. 300 istanze;

- emesse n. 181 note di risposta;

- partecipato a n.12 Conferenze di Servizi, rilasciato n. 12 provvedimenti, con pre-istruttoria interna all'Ente per espressione del parere unico e parere di settore interno;

Verifiche cantieri stradali: rilasciati n. 35 nuovi provvedimenti su istanza di parte per dar corso a lavori.

L'ufficio segue inoltre:

- i lavori della variante alla SP 19 in comune di Resana si sono conclusi nel dicembre 2022. Sono in corso le attività da parte della Terna di collaudo per la redazione del verbale di collaudo e della Relazione acclarante;

- pareri, osservazioni o proposte su modificazioni ai centri abitati interessanti il patrimonio viario della Provincia - n. 15 pratiche;

- verbali di constatazione dei centri abitati sottoscritti dai Comuni - n.3;

- aggiornamento dei centri abitati;

- pareri preventivi di competenza su cessioni reliquati stradali - n. 2 pratiche;

- verifica di atti di Pianificazione Urbanistica Comunale e relativi pareri di competenza - n. 12 pratiche;

- classificazione e/o declassamenti strade in itinere (con Accordi di Programma, convenzioni, protocolli d'intesa, verbali di consistenza e delimitazione, verbali di consegna, delibere di Consiglio Provinciale, Decreti del Presidente), accesso agli atti da parte di esterni per storico verbali o per stradario aggiornato - n. 14;

- monitoraggio del traffico (gestione e rilievi delle postazioni), autorizzazioni o prese d'atto a rilievi eseguiti da terzi, valutazione danni a postazioni esistenti, rilascio dati del traffico a terzi a seguito di richiesta - n. 8 pratiche;

- catasto strade (per quanto di competenza), fornito dati su estese e chilometriche delle strade provinciali ad Enti Terzi n. 2 pratiche, continua il lavoro di verifica di ciascuna SP;

- aggiornamento Excel *Catasto strade*: è stato comunicato al S.I.T.I. ogni cambiamento relativo a nuove classificazioni, declassamenti, interventi rilevanti sulla rete che abbiano comportato presa in consegna di nuove opere, nuove delimitazioni dei centri abitati e verbali di constatazione dei limiti dei centri abitati lungo le SP;

- richieste fatte da altri uffici, inerenti a classificazione e declassamenti strade, competenze per manutenzioni, monitoraggio del traffico, dati traffico, catasto strade, centri abitati - n. 46 pratiche;

- accesso atti di competenza altro ufficio / settore - n. 3 pratiche;

- decreti del Presidente n. 2 Comune di Cordignano e Resana per declassamenti e classificazione.

- n. 3 delibere di Consiglio per:

- approvazione schema "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Treviso e il Comune di Cordignano per la declassificazione di due tratti di strada provinciale 160 "Dei Palù" dismessi a seguito realizzazione cavalcavia A28" e approvazione declassamento tratti SP 160 ricadenti in comune di Cordignano;

- approvazione schema "Convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Cordignano per il declassamento di un tratto della SP 160 "Dei Palù" a seguito della realizzazione del sovrappasso ferroviario al km 60+479 della linea ferroviaria Treviso-Udine nei comuni di Cordignano e Orsago", - approvazione declassamento di tratto SP 160, ricadente in comune di Cordignano e approvazione classificazione SP 160 ricadente nei Comuni di Cordignano e di Orsago;

- approvazione schema "Convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Resana per la definizione di ogni rapporto connesso e conseguente alla realizzazione del primo stralcio della variante alla S.P. 19 "Di Vedelago" in comune di Resana (1^ fase di attuazione SFMR), classificazione e declassificazione strade, gestione e manutenzione opere realizzate", approvazione classificazione SP 19 var e approvazione declassamento SP 19 ricadenti in comune di Resana;

- Acustica, Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, recepita con D.Lgs. 194 del 19/08/2005, redazione Piani Acustici e Piani di Azione, n. 3 pratiche.

- Bando per assegnazione contributi ai Comuni per lavori di messa in sicurezza della rete viaria provinciale anni 2019/2020:

- n. 26 pratiche per aggiornamento cronoprogramma, rilascio proroga, autorizzazione in variante, autorizzazione per liquidazione contributo,

- verifica e coordinamento cofinanziamento Controllo progettualità Ponzano Veneto (SP102 rotatoria al Baston) e liquidazione II tranche Comune di Ponzano Veneto;

- aggiornamento costante dell'Excel *Stato di avanzamento interventi dei lavori del bando*;

- aggiornamento costante dell'Excel *Stato di erogazione e previsione del contributo*;

- Bando per assegnazione contributi ai Comuni per lavori di messa in sicurezza della rete viaria provinciale anni 2021/2022:

- n. 45 pratiche per aggiornamento cronoprogramma, rilascio proroga, autorizzazione in variante, autorizzazione per liquidazione contributo;

- predisposti n. 8 atti aggiuntivi alla Convenzione relativi al Bando; seguito intero iter procedimento finale per n. 1 atti sottoscritti;

SPV Regolamentazione cantieri Superstrada Pedemontana Veneta interferenze con la rete provinciale: coordinamento con l'ufficio Segnaletica al fine di verificare lo stato dei luoghi per l'apertura delle due rotoatorie in via provvisoria lungo la SP 56 a Povegliano e tra le SSPP 55 e 248 a Volpago del Montello.

L'unità operativa Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti Gallerie ha effettuato le seguenti attività:

- censimento/ispezione ponti esistenti: il personale dell'Unità Operativa ha effettuato l'ispezione di 3 ponti esistenti lungo la viabilità provinciale e redatto le relative schede, per aggiornamento del database informatico per la definizione dell'indice di vulnerabilità sismica, finalizzato alla classificazione delle priorità per l'esecuzione delle prove di vulnerabilità sismica.

Finanziamenti DM 141 del 09/05/2022 - Interventi previsti nell'annualità 2023:

- Fornitura e posa di dispositivi di ritenuta lungo SP n. 77 "Nord Montello" lato destro dal km 7+300 al km 7+965 circa in Comune di Nervesa e Giavera (TV) - SP n. 02 "Erizzo" lato sinistro dal km 5+500 al km 5+650 circa in Comune di Valdobbiadene (TV). Sono stati firmati il verbale di validazione con il relativo allegato verbale di verifica. Progetto approvato, lavori aggiudicati e contratto firmato.
- Fornitura e posa di dispositivi di ritenuta lungo SP n. 23 "di Monfumo" lato sinistro dal km 4+430 al km 4+650 circa in Comune di Monfumo (TV) - SP n. 34 "Sinistra Piave" lato sinistro/destro dal km 0+300 al km 0+420 circa in Comune di Susegana (TV) - SP n. 04 "di Pedeguarda" lato sinistro dal km 9+120 al km 9+220 circa in Comune di Follina (TV). Sono stati firmati il verbale di validazione con relativo allegato verbale di verifica. Approvato il progetto, lavori aggiudicati e contratto firmato.

Finanziamenti con legge di Bilancio:

- Accordo quadro per lavori di manutenzione di dispositivi di ritenuta danneggiati lungo strade della provincia di Treviso anni 2022-2024. Lavori affidati, consegnati in data 15/04/2022. In corso esecuzione interventi anno 2023. Finanziamento DM 7/5/2021

- "Decreto Ponti": Interventi inseriti nel piano triennale 2021-2023 autorizzati dal M.I.M.S.

A seguito necessità di rimodulare per adeguamento dei prezzi i quadri economici dei lavori inseriti nel programma triennale approvato dal Ministero sono state inviate al M.I.M.S. le schede revisionate; in attesa del decreto ministeriale che approvi la variazione del programma approvato e del finanziamento degli interventi, e consenta la prosecuzione delle fasi di attuazione del programma.

- S.P. n. 34 "Sinistra Piave". Lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soligo in località S. Anna nei Comuni di Susegana e Sernaglia della Battaglia (TV). Ponte ID046, progr. km 0+218 - nei mesi aprile e maggio 2023 si sono svolte delle videoconferenze con i progettisti per individuare gli obiettivi del progetto definitivo sulla base delle comunicazioni intercorse con il Ministero. È stato affidato l'incarico per la redazione della Vinca. È stato firmato il contratto e ripresa la progettazione definitiva.

- S.P. n. 1 "Mostaccin". Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV). Ponte ID534, progr. km 2+000. Pervenuti dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali i pareri non favorevoli ma rivedibili attinenti alla verifica di compatibilità idraulica, previo presentazione integrazioni elaborate. È stato affidato l'incarico per redigere la verifica di compatibilità idraulica inerente al progetto definitivo. Si è svolto l'incontro con Autorità di Bacino a Venezia per definire le criticità e per ottenere il parere favorevole necessario per la conclusione conferenza di servizi asincrona. In attesa degli elaborati studio compatibilità idraulica.

- S.P. n. 34 "Sinistra Piave". Lavori di rinforzo strutturale dell'arco del ponte in Comune di Susegana (TV). Ponte ID286, progr. km 2+742. Redatta contabilità finale e CRE.

- S.P. n. 137 "Redigole". Lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, progr. Km 0+150. Acquisito parere favorevole del Genio Civile di Treviso e dell'Autorità di Bacino. È stata affidata l'integrazione d'incarico per la redazione V.Inc.A.. È stata acquisita dal Comune di Motta di Livenza la presa d'atto alla soluzione progettuale.

- S.P. n. 64 "Zermanesa". Demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Sile in Comune di Casale sul Sile. Ponte ID125, progr. km 16+280. È stato affidato l'incarico per prove geognostiche integrative. Acquisito parere favorevole trasmesso dall'Ente Parco Sile.

- S.P. n. 34 "Sinistra Piave". Adeguamento sismico del ponte sul fiume Teva in Comune di Vidor. Ponte ID045, progr. Km 0+700. Vista l'esigenza di chiudere al traffico il tratto di strada in cui ricade il ponte, è stata definita la viabilità di deviazione. Sono stati presi accordi con il Comune di Valdobbiadene per gestire il nodo SP2 SP32 in località Bigolino durante il periodo di chiusura della SP34. In fase di completamento progettazione definitiva-esecutiva.

Finanziamento DM prot. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" - Programma quinquennale 2019-2023.

- SP 38 "Francesco Fabbri" Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 38 in Comune Refrontolo al km 4+411 (ID294). Progetto definitivo-esecutivo validato e approvato. In corso procedura di affidamento.

- SP 248 "Schiavonesca-Marosticana" Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 248 "Schiavonesca-Marosticana" in Comune Nervesa della Battaglia al km 75+180 (ID467). Progetto definitivo-esecutivo validato e approvato. In corso procedura di affidamento.

- SP 248 “Schiavonesca-Marosticana” Manutenzione straordinaria del ponte sul Canale della Vittoria lungo la SP 248 in Comune Nervesa della Battaglia al km 76+200 (ID468). Progetto definitivo-esecutivo validato e approvato. In corso procedura di affidamento.

- SP 57 “Destra Piave” Interventi per l’installazione/ adeguamento dei dispositivi di ritenuta lungo alcuni tratti di SP57. Progetto definitivo-esecutivo validato in fase di approvazione.

È stato affidato l’incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per manutenzioni ponte ID294 lungo S.P. 38, ponti ID467 e ID 468 lungo S.P. 248 e dispositivi di ritenuta lungo S.P. 57.

Attività riguardanti l’Archivio Informatico delle Opere Pubbliche A.I.N.O.P.:

In corso inserimento dati di Anagrafica Ponti su portale del M.I.T. per adempimenti previsti dalle “Linee guida Ponti”. L’Ufficio Trasporti Eccezionali ha evaso complessivamente n. 1000 pratiche inerenti nulla osta ed autorizzazioni relative a trasporti eccezionali.

L’Ufficio Concessioni Stradali nel primo semestre 2023 ha esaminato n. 753 pratiche (suddivise fra richieste di privati, servizi, installazioni e rinnovi di mezzi pubblicitari) comunicando ai rispettivi richiedenti l’esito della propria domanda con autorizzazioni, concessioni, nulla osta e dinieghi.

È tuttora in corso la procedura di rinnovo delle concessioni scadute negli anni precedenti per l’installazione di mezzi pubblicitari - n.56.

L’Ufficio ha inoltre provveduto con comunicazioni di atti decaduti e mediante azioni dirette e specifiche rivolte alle Ditte pubblicitarie alla rimozione di mezzi pubblicitari abusivi per un totale di circa n. 2 pratiche.

L’Ufficio ha collaborato in questi mesi con:

- il Settore Legale al recupero dei canoni di concessione patrimoniale dovuti dalle società di erogazione di pubblici servizi (Enel, Tim, Veritas ecc....), in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato in data 28.11.2022 con delibera n.30;

- con l’ufficio Pianificazione e autorizzazioni stradali e con il Settore Ambiente e Pianificazione territoriale nell’ambito di n. 4 conferenze di servizi e n. 6 Commissioni Elettrodotti.

Sono state inviate n. 3 segnalazioni di opere abusive realizzate in fregio a strade provinciali agli uffici di Polizia locale dei Comuni Competenti.

Sono state inoltrate agli organi competenti n. 47 diffide e lettere ripristino relative agli interventi di manutenzione e realizzazione di sottoservizi.

L’Ufficio ha altresì inviato n. 7 segnalazioni agli organi di Polizia Locale relative all’installazione di mezzi pubblicitari temporanei privi di autorizzazione stradale.

L’Ufficio fornisce anche consulenza tecnico-amministrativa ai colleghi degli Uffici tecnici comunali per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Nel corso del medesimo periodo l’Ufficio Manifestazioni ha esaminato ed evaso n. 260 pratiche pervenute.

# SITUAZIONE OPERE P.N.R.R.

Interventi finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR					
CUP	M4-C1-I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - D.M. 13 del 08/01/2021 - D.M. 116 del 18/05/2022 (Approvazione rimodulazione graduatorie)	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B28B20000260001	ISS DA COLLO di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria coperture e serramenti - € 350.000,00	Contratto lavori stipulato il 26/05/2023		X	
B98B2000090001	ITIS M. PLANCK - LABORATORIO E di Lancenigo di Villorba (TV)- Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni - € 200.000,00	Lavori consegnati il 03/04/2023 e da ultimare entro il 30/08/2023	X		
B98B20000100001	ITIS M.PLANCK- LABORATORIO F di Lancenigo di Villorba (TV) - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni - € 100.000,00	Lavori consegnati il 03/04/2023 e da ultimare entro il 30/08/2023	X		
B38B20000300001	IIS A. SCARPA di Motta di Livenza - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento impianto antincendio - € 260.000,00	Lavori consegnati il 13/04/2023 e da ultimare entro il 04/09/2023	X		
B58B20000100001	IPAA CERLETTI di Piavon di Oderzo - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni - € 700.000,00	Lavori ultimati il 26/01/2023	X		
B21D20000370001	IIS G. MARCONI - SEDE di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore - € 563.705,50	Lavori consegnati il 12/06/2023 e da ultimare entro il 10/08/2023	X		
B21D20000380001	IPSIA G. GALILEI - SEDE PALESTRA di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto termico, sostituzione dei generatori di calore e produzione ACS - € 248.581,60	Lavori ultimati il 24/01/2023	X		
B28B20000270001	IIS G. MARCONI - PALESTRA di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della palestra e alle pensiline di collegamento con la sede - € 225.000,00	Lavori consegnati il 06/03/2023 e da ultimare entro il 2023	X		
B45H20000110001	LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE di Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adeguamento impianto antincendio - € 800.000,00	Lavori consegnati il 20/02/2023 e da ultimare entro il 06/10/2023	X		
B21D20000400001	ITI BARSANTI SEDE - CORPO G di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico - € 1.397.825,19	Lavori consegnati in data 08/05/2023 e da ultimare in data 13/11/2024		X	
B21D20000410001	ITI BARSANTI - PALESTRA di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico - € 477.174,80	Lavori aggiudicati e da ultimare entro il 13/11/2024		X	
B98B20000110001	IS EINAUDI SCARPA - GEOMETRI di Montebelluna - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura e dei lucernari - € 350.000,00	Lavori consegnati in data 14/06/2023 e da ultimare in data 11/10/2023	X		
B98B20000110001	IPSSAR MAFFIOLI - VILLA DOLFIN di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura - € 500.000,00	Lavori consegnati il 12/04/2023 e da ultimare entro il 08/09/2023	X		
B21D20000430001	ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore - € 359.669,50	Lavori consegnati il 28/03/2023 e da ultimare entro il 29/06/2023	X		
B58B20000110001	IIS G. VERDI - LABORATORI C/O EX ASILO NIDO di Valdobbiadene - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura - € 300.000,00	Lavori consegnati il 05/06/2023 e da ultimare entro il 12/11/2023	X		
B28B20000300001	ITCG MARTINI di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni delle aule del blocco centrale - € 200.000,00	Lavori consegnati il 12/06/2023 e da ultimare entro il 08/11/2023	X		
B21D20000450001	ITIS "BARSANTI" LABORATORI C e E di Castelfranco Veneto - Intervento di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico - € 3.185.000,00	Lavori consegnati il 08/05/2023 e da ultimare entro il 13/11/2024		X	
B48B20000250001	IIS A.PALLADIO di Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria della coperture sede e palestra e rifacimento linea acqua calda/fredda palestra - € 585.000,00	Lavori consegnati il 06/04/2023 e da ultimare entro il 03/08/2023	X		
B48B20000260001	LICEO ARTISTICO - SEDE di Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo ai serramenti - € 1.800.000,00	Lavori consegnati il 11/04/2023 e da ultimare entro il 23/09/2024		X	

CUP	M4-C1-I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - D.M. 217 del 15/07/2021 - D.M. 117 del 18/05/2022 (Approvazione rimodulazione graduatorie)	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B11B20001310001	Nuova costruzione dell'I.I.S. "Vittorio Veneto - Città della Vittoria" in sostituzione di edifici esistenti - € 9.000.000,00	Lavori consegnati il 15/02/2023 e da ultimare entro il 05/04/2025			X
B22E2000040001	Nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dell'Istituto "M. Casagrande" di Pieve di Soligo.- € 7.000.000,00	Lavori consegnati il 22/03/2023 e da ultimare entro il 22/07/2025			X
B91B21000990001	Lavori supplementari per la realizzazione di laboratorio cucina e aule dell'IPSSEOA "MAFFIOLI" nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico mediante nuova costruzione della sede dell'IIS "EINAUDI-SCARPA" di Montebelluna 1°, 2°, 3° stralcio - € 1.393.602,22	Lavori consegnati il 13/02/2023 e da ultimare entro il 09/12/2023	X		
CUP	M4-C1-I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - D.M. 343 del 02/12/2021 - art. 5 - 1° Piano Regionale D.M. 318 del 06/12/2022 Approvazione Graduatorie	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B91B19001370004	Lavori di adeguamento sismico mediante nuova costruzione del Liceo "Veronese" Sede - 1° Stralcio - € 3.345.893,99	Lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026			2026
B12C19000310001	Liceo "Flaminio" Sede - Intervento di miglioramento sismico del Corpo C - € 2.859.304,43	Lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026			2026
B22C19000420004	IIS "Cerletti" Sede - Intervento di miglioramento sismico del Corpo A - € 2.926.770,7	Lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026			2026
B21B19001490004	IPSIA "PITTONI" Sede - Intervento di nuova costruzione in sostituzione dell'esistente - 1° stralcio - € 3.246.937,28	Lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026			2026
B21B19001500004	IPSIA "PITTONI" Officine - Intervento di nuova costruzione in sostituzione dell'esistente - 2° stralcio - € 3.037.346,83	Lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026			2026
CUP	M2-C3-I1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - D.M. 343 del 02/12/2021 - art. 1 - Approvazione con Decreto Direttoriale 14 del 05/05/2022 finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR )	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B41B21007910006	Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio denominato Liceo "CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO di Treviso - € 7.664.377,04	Lavori da affidare entro il 30/09/2023 (INVITALIA) e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026
CUP	M4-C1-I1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - D.M. 343 del 02/12/2021 - art. 4 Approvazione con Decreto Direttoriale 45 del 04/08/2022	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B23D21012110006	Palestra dell'ISIS "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto (TV) - € 986.967,30	Progetto esecutivo validato il 15/06/2023 - lavori da aggiudicare entro il 31/12/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026
CUP	M4-C1-I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - D.M. 343 del 02/12/2021 - art. 4 - D.M. 320 del 07/12/2022	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B43D21010500006	Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra del Liceo "Da Vinci" di Treviso - € 1.100.000,00	progettazione in corso - lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026
B43D21010510006	Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra dell'I.I.S. "Riccati-Luzzatti" di Treviso - € 1.800.000,00	progettazione in corso - lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026
B11B21006890001	Intervento di nuova costruzione della palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto - € 2.600.000,00	progettazione in corso - lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026
CUP	M4-C1-I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - D.M. 320 del 07/12/2022 - 2° Piano Regionale D.D. Veneto 8 del 17/02/2023, approvato con DDG dell'Unità di Missione PNRR MIM n. 15 del 28/02/2023	STATO INTERVENTO al 30/6/2023	Prevista ultimazione lavori		
			2023	2024	2025
B95E23000000001	Intervento di sostituzione edilizia di edifici scolastici conseguente a demolizione e dismissione da destinare all'ITIS Planck di Villorba (TV) - 1° stralcio - € 7.920.000,00	validazione progetto definitivo per appalto integrato in data 12/06/2023 - lavori da aggiudicare entro il 15/09/2023, inizio lavori entro il 30/11/2023 e da ultimare entro il 31/03/2026 (collaudo entro il 30/06/2026)			2026

## PNRR: STATO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Considerato che la Provincia di Treviso ha ottenuto finanziamenti per un complessivo di n. 35 progetti nell'ambito PNRR (di cui n. 20 interventi affidati/aggiudicati e n. 4 conclusi al 30/06/2023), il sistema dei controlli interni gioca un ruolo importante come espresso dalla circolare del MEF n. 29 del 26/07/2022 "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR".

Inoltre, la circolare del MEF n. 30 del 11/08/2022 "Linee guida controllo e rendicontazione degli interventi PNRR", richiama gli enti ad implementare il Controllo di Gestione in ottica PNRR per avere un costante quadro dell'azione amministrativa, permettendo di operare azioni correttive in caso di necessità.

In particolare viene richiesto alla struttura organizzativa preposta al controllo di Gestione e contabile:

- la verifica della piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
- la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata in applicazione anche alla legge 136 del 13/08/2010;
- lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- l'inserimento nei documenti di programmazione di tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- il rispetto degli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi;
- l'avvenuta richiesta di pagamento alle Amministrazioni titolari degli interventi;
- la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e documenti contabili connessi all'attuazione degli interventi e all'avanzamento relativo ai progetti.

Pertanto nel DUP 2023-2025 si evince la programmazione strategica ed operativa del PNRR e che consente il monitoraggio negli anni successivi, tale da poter verificare l'andamento progressivo del PNRR sia dal punto di vista dell'attuazione della corretta gestione finanziaria che della realizzazione dei progetti. Con particolare riferimento alle condizioni interne all'Ente descritte nel DUP è presente un approfondimento sugli investimenti e loro sostenibilità, anche con riferimento agli equilibri.

Successivamente, tali obiettivi strategici correlati al PNRR costituiscono il valore pubblico del PIAO 2023-2025 nel rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH), dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali. Nello stesso documento si evidenzia l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa anticiclaggio per prevenire il rischio di alterazione programmatica e garantisce la regolarità della gestione, afferendo ai profili organizzativi e di contesto, sulla natura degli indicatori adottati e l'azione amministrativa.

Il Controllo di Gestione si pone come fondamentale per la verifica della corretta allocazione di Bilancio delle risorse messe a disposizione in modo da impedire che queste vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità; infatti con riferimento al PNRR, le risorse sono state allocate nel PEG secondo appositi capitoli "parlanti" (con indicazione della missione, componente, investimento e del CUP) per garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, ovvero l'individuazione delle entrate e uscite relative al finanziamento specifico.

Contabilmente, nel rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono stati classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente.

Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, si sono integrate le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali.

Grazie all'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 l'Ente ha accertato le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse la Provincia ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Peraltro si prende atto dell'estensione per gli anni 2021-2026 in esercizio provvisorio della possibilità di effettuare variazioni di bilancio per iscrivere i finanziamenti statali/europei in deroga all'art. 163 del TUEL e all'Allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011.

L'imputazione contabile dei fondi PNRR è stata adeguata all'andamento effettivo dei lavori attraverso variazioni di bilancio di natura amministrativa e nell'ambito dell'annuale provvedimento di riaccertamento dei residui propedeutico al Rendiconto 2022 si sono verificati i cronoprogrammi al fine di procedere alle reimputazioni necessarie fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali.

Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS e riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici compresi gli ordini di pagamento.

Nel complesso, il controllo contabile e di gestione dell'Ente, disciplinati dal regolamento Provinciale sui Controlli interni del 28/11/2017, sono il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e stabilità finanziaria, oltre che per l'integrità e trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate all'Ente. È proprio grazie al controllo della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito quotidianamente il rispetto delle prescrizioni normative anche in ordine a quanto richiede la Corte dei Conti mediante apposito questionario e con la supervisione del Collegio dei Revisori dell'Ente, come riportato nei verbali rilasciati.

**PROVINCIA DI TREVISO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE 11/2023

PARERE SU EQUILIBRI DI BILANCIO E PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2023/2025

L'anno duemilaventitre, addì 30 del mese di giugno, in teleconferenza, si è riunito, su proposta del presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti della provincia di Treviso, nominato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 21 luglio 2021, nelle persone dei signori:

- Achille Callegaro - presidente.
- Giancarlo Marcon - revisore.
- Cesare Zardini - revisore.

**Premesso** che la riunione si svolge tramite collegamento audio-video da remoto (e non nella sede provinciale), per poter emettere i pareri di competenza entro i termini richiesti.

Il Collegio si è oggi riunito avendo ricevuto in data 27 c. m., tramite mail, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Preso d'atto dell'equilibrio finanziario e contestuale approvazione della variazione di assessment del bilancio di previsione 2023/2025. Stato di attuazione dei programmi al 30.06.2023*".

In merito si chiedeva il rilascio del previsto parere entro la data odierna.

La proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale citata e gli allegati relativi sono stati esaminati e discussi dal Collegio dei revisori. I revisori hanno pure chiesto e ottenuto ulteriori informazioni e approfondimenti.

**preso atto** delle informazioni fornite, tramite il presidente del collegio, da parte della dott.ssa De Gioia, Responsabile del Settore Economico Finanziario, in merito all'intera documentazione pervenuta e alle connesse motivazioni inerenti alla proposta;

**vista** la documentazione ricevuta, l'illustrazione ottenuta sia in merito alla verifica dell'equilibrio di bilancio che alle motivazioni sottostanti ogni singola variazione riportata nella proposta in esame;

**esaminata** l'intera proposta di deliberazione sia nella premessa che negli allegati;

**visiti** gli articoli 147-quinquies, 193 e 239 del D.Lgs. n. 267 e gli obblighi conseguenti in capo all'Organo di Revisione;

**dato atto** che le variazioni proposte per l'anno 2023, dettagliatamente evidenziate negli allegati del provvedimento oggetto di esame, comportano sinteticamente le seguenti variazioni positive e negative di competenza:

anno 2023

<b>VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZ. NEGATIVE</b>	<b>IMPORTO</b>
Maggiori entrate	1.364.081,16	Minori entrate	0,00
Minori spese	227.080,00	Maggiori spese	1.591.161,16

Anno 2024

VARIAZIONI POSITIVE	IMPORTO	VARIAZIONI NEGATIVE	IMPORTO
Maggiori entrate	240.000,00	Minori entrate	0,00
Minori spese	0,00	Maggiori spese	240.000,00

**preso atto** che anche le correlate variazioni di cassa dell'esercizio in corso conservano gli equilibri necessari;

**rilevato** che indipendentemente dalle variazioni proposte viene attestato il permanere dell'equilibrio finanziario ex artt. 147-qui quies e 193 del TUEL e, a maggior ragione, anche dopo le variazioni;

**ritenuto** che le variazioni contemplate nella proposta in esame siano rispondenti alle vigenti disposizioni in materia e possano considerarsi congrue per quanto concerne la spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere;

**constatato** che le variazioni deliberate non pregiudicano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2023/2025;

**verificato** che i pareri di regolarità tecnica e contabile risultano regolarmente espressi.

**precisato** che le variazioni al DUP 2023/2025 esposte negli allegati alla proposta di deliberazioni risultano rispettose degli equilibri di bilancio;

**rilevato** che in allegato risulta aggiornato lo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno c.a.

In considerazione di quanto riportato più sopra, il Collegio dei revisori dei conti esprime un parere non ostativo sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente per oggetto “*Preso atto dell'equilibrio finanziario e contestuale approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione 2023/2025. Stato di attuazione dei programmi al 30.06.2023*”

L'organo di revisione

Callegaro Achille *(firmato digitalmente)*

Marcon Giancarlo *(firmato digitalmente)*

Zardini Cesare *(firmato digitalmente)*



**Parere di Regolarità Tecnica**

Proposta n° 2280/2023

**Oggetto:** PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA  
VARIACIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI  
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, si appone parere FAVOREVOLE in ordine alla  
regolarità tecnica.

Treviso, 27/06/2023

Il Dirigente  
(DE GIOIA BETTA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





## Parere di Regolarità Contabile

Proposta n° 2280/2023

**Oggetto:** PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si appone parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Treviso, 27/06/2023

Il Ragioniere Capo  
(RAPICAVOLI CARLO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





## Attestazione di Legittimità

Proposta n° 2280/2023

**Oggetto:** PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Treviso, 27/06/2023

Il Segretario Generale  
(CESCON IVANO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





**Segreteria Generale**  
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 19 del 05/07/2023

**Oggetto:** PRESA D'ATTO EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA  
VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. STATO DI  
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Treviso, 12/07/2023

(GORZA ANTONELLA)  
(Sottoscritta digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)